
經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄
壹、會議名稱：109年度彰雲投地區水源調配小組第7次會議

貳、會議時間：109年 9月 14日(星期一)下午14時

參、會議地點：本局調度中心1樓會議室

肆、主持人：潘副局長禎哲

伍、紀錄：林志堅

陸、出席者：（如附簽名冊）

柒、列席者：（如附簽名冊）

捌、主席致詞：（略）

玖、報告事項： (略)

一、臺灣雲林農田水利會

1.本會於9月下旬起即進入二期稻作抽穗期，建請提升10月份供水量。

2.請集管中心及中水局能以調配小組之會議決議量確實供水，確保會員

作物及本會之用水調配安全。

3.湖山水庫第二原水管銜接既有第一原水管施工期間，湖山水庫無法供

水部分由集管中心協助增供，增供之水量請自來水公司依契約內容執

行計算，並請湖管中心務必縮短工期。

拾、綜合結論：

一、集集攔河堰及湖山水庫109年 9月及10月用水調配原則如下：

(一)集集攔河堰109年 9月 15日至30日採總量60cms供水，10月上、中、

下旬採總量65、65、60cms供水。

(二)台電公司109年9月 15日至30日放水量為15cms，10月上、中、下旬放

水量為25、 25、 30cms為原則，並視降雨情形與濁水溪川流量彈性調

整放水量。

(三)湖山水庫9月及10月供水22萬 CMD為原則。

二、湖山水庫第二原水管銜接既有第一原水管施工期程預定由109年10月 5日

開始作業，預定施工 96小時，請本局湖管中心再次確認相關通報機制與

應變計畫，並請於切管前密切監看氣象情況，避免於集集攔河堰水源高

濁度期間施做。
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三、台電公司同意於第二原水管銜接既有第一原水管施工期間增加放水量，請

本局集管中心於接管作業期間依區域供水調配原則增加供水量，請台水

公司於施工前將相關清水池蓄滿及適時調度區域水源，並請彰化、雲林水

利會配合，以不影響公共用水為目標。

四、為因應鳥嘴潭人工湖完工後，需將烏溪水源納入彰雲投地區水源調配，請

本局經管課檢討修正「彰雲投地區水源調配小組」設置要點，增加台灣自

來水公司第十一區管理處及南投農田水利會各派1人兼任小組委員。

拾壹、散會      
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