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ㄧ、工程概述 

集集攔河堰於91年正式營運，為維持正常營運及例行性維護工作，  

經濟部水利署中區水資源局  (以下簡稱中水局  )自  92年起即委託技術

顧  問公司以其專業知識，依據前一年度設施檢查成果或建議改善事

項，辦理集集攔河堰轄區水利設施維護管理與改善工程設計與監造等業

務，執行成果甚佳，為持續藉由廠商專業能力與經驗，並延續「106年

度集集攔河堰設施及安全檢查」工作執行以確保集集攔河堰設施構造物

安全，爰擬成立「107年度集集攔河堰設施維護工程」。 

 

二、工程內容 

(一)堰頂及護坦修復 

(二)溢洪道及排砂道底版修復 

(三)南岸排砂道靜水池尾檻修復 

(四)下游河道改善工程 

(五)斗六堰靜水池及消能工修復 

(六)北岸沉砂池土石籠擋土牆改善工程 

(七)南岸沉砂池公園整理 

(八)北岸聯絡渠道STA.3K+800周邊渠道壁體滲水修復 

(九)集集堰淘刷觀測器開挖、新設或復舊 

(十)其他集集攔河堰所轄土木設施維護修復等工程 

 

三、工程基本資料 

(一)工程名稱：107年度集集攔河堰設施維護工程 

(二)工程地點：南投縣集集鎮及竹山鎮 

(三)承包廠商：億大立營造有限公司 

(四)工程契約金額：25,520,000元整 

(五)變更預算（修正施工）：31,526,544元整 

(六)竣工結算金額：27,570,349元整 

(七)開工日期：民國107年5月1日 

(八)原訂竣工日期：民國107年12月31日 

(九)實際竣工日期：民國108年1月4日 

(十)驗收日期：民國108年2月25日 

(十一)驗收再驗日期：民國108年4月17日 

民國108年5月9日 

(十二)驗收合格日期：民國108年5月28日 
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四、品質管制執行過程簡述 

本工程依「經濟部水利署廠商品質管制規定」執行品質管制分為：

(一)工程材料或設備檢驗、(二)施工查驗兩大部分，執行過程所產生之各

種檢驗或試驗書面資料依序建制歸檔，於工程竣工時移交主辦機關。 

 

(一)、工程材料或設備檢驗 

1.書面審查： 

各項工程材料進場前，承商需提送材料供應商之廠商資料、出廠

證明、檢驗文件、試驗報告及產品型錄等資料，經監造單位審查核可

後始准進料，工程使用之各項材料及設備依規定經檢驗合格後始准使

用，以確保所使用之工程材料品質能符合契約規範。 

2.現場檢驗： 

各項工程材料進場後，由監造單位及廠商會同辦理抽驗產品或材

料外觀、尺寸、規格及性能，主要以捲尺量測或目視檢驗是否符合契

約規範標準。 

3.委外試驗： 

各項工程材料進場經現場檢驗後，依契約規定進行檢驗及試驗，

其中混凝土及鋼筋分別進行混凝土圓柱試體與鋼筋試驗等試驗，並依

規定之抽樣頻率與次數經隨機抽、取樣後，送至通過TAF認證之材料

試驗機構進行試驗，試驗過程及方法均符合規範規定，試驗結果由試

驗機構出具TAF標章之試驗報告，報告經由廠商工程品管人員判讀及

簽章後，再送監造單位核章。 

 

(二)、施工查驗 

依據契約相關規定，於監造計畫書明訂其施工作業期間各項檢查項

目、檢查標準、檢查時機頻率、檢查方法及不合格處理等，作為施工查

驗作業標準以及查驗不合格時之處置準則。施工查驗紀錄歸檔造冊，以

作為本工程品質之佐證資料。 

本工程各項施工中品質管理作業，施工與材料檢試驗，詳 (三)-(4)

材料設備送審管制總表、(三)-(5)材料設備檢(試)驗管制總表、(三)-(6)

材料檢試驗管制統計表、(三)-(7)施工品質檢試驗統計表、(三)-(8)施工

抽查統計表及上述各項電子檔光碟。 
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(三)、監造執行成果報告 

(1)文件目錄總表： 

表4-3-1 文件目錄總表 

總 類 總類代碼 細  類 細類代碼 備註 

計畫書 P 施工及品質計畫書 Q  

材料證明 A 材料出廠證明 M  

估驗 B 向業主申請估驗 U  

圖說 D 
契約書圖、竣工圖說(含竣工照片) C  

變更設計圖 R  

檢驗 E 

材料設備檢驗申請單 A  

材料設備品質抽驗紀錄表 M  

施工檢驗申請單 W  

土方及河道整理工程施工抽查紀錄表 B  

植筋工程施工抽查紀錄表 C  

混凝土異型塊施工抽查紀錄表 D  

淘刷觀測器修復工程施工抽查紀錄表 E  

油漆工程抽查紀錄表 F  

射檻、溢洪道、排砂道及靜水池修復工程抽
查紀錄表 

G  

堰頂修復施工抽查紀錄表 H  

監測儀器安裝施工抽查紀錄表 I  

下游河道改善工程施工抽查紀錄表 J  

土石籠施工抽查紀錄表 K  

其他附屬工程抽查紀錄表 L  

隱蔽部分結構物檢查表 X  

測量檢驗抽查紀錄表 N  

伸縮縫檢視修補施工抽查紀錄表 O  

鋼筋施工抽查紀錄表 P  

模版施工抽查紀錄表 Q  

混凝土施工抽查紀錄表 R  

測量施工抽查紀錄表 S  

環氧樹脂砂漿施工抽查紀錄表 T  

無收縮水泥砂漿施工抽查紀錄表 U  

職安環保 F 

職業安全衛生檢查表 A  

環境保護檢查表 B  

汛期工地防災減災抽查紀錄表 C  

進度報告 G 
工程日報表 D  

工程進度表 M  

會議紀錄 R 

工程檢討會 W  

施工界面協調會 C  

品質稽核紀錄 Q  

品質 

缺失改善 
Q 

不符合事項報告 A  

不合格品改善照片表 R  

不符合事項追蹤管制表 T  

相關電子檔，詳附件光碟。 
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(2)監造報表： 

監造報表請詳附件光碟。 

 

(3)廠商所提施工計畫及品質計畫之審查辦理情形： 

表4-3-2 施工計畫及品質計畫之審查辦理表 

 

本工程施工廠商於5月14日提送施工計畫及品質計畫第一版 (億

(維)字第1070514-001)，經本公司審後於5月21日函請中水局召開計畫

書審查會議(黎水字第1072800597號函)。中水局於5月31日召開計畫書

審查會議，並請施工廠商依審查意見修正後，6月11日前提送中水局

憑辦(107.6.5水中集字第10730028820號函)。施工廠商於6月11日提送

施工計畫及品質計畫核定版(億(維)字第1070611-001號函)，經本公司

審後於6月15日(黎水字第1072800748號函)函請中水局核定。中水局於

6月25日函文核定 (水中集字第10730031790號)。中水局於9月12日辦

理工程督導，請施工廠商依督導意見修正後，9月20日前提送中水局

憑辦(107.9.17水中集字第10730045660號函) 。施工廠商於9月20日提

送品質計畫修正第一版(億(維)字第1070920-002號函)，中水局經審後

於9月27日(黎水字第1072801276號函)函請中水局核定。中水局於10

月8日函文核定 (水中集字第10730048170號)。 

項次 審查項目 
預定送審 

日期 

實際送審 

日期 
核定日期文號 備註 

1 品質計畫書 107.5.20 
107.5.14 

106.6.11 

107.6.25 

水中集字第 10730031790 號  

2 施工計畫書 107.5.20 
106.5.14 

106.6.11 

107.6.25 

水中集字第 10730031790 號  

3 
品質計畫書 

修正第一版 
107.9.20 107.9.20 

107.10.8 

水中集字第 10730048170 號 
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(4)材料設備送審管制總表： 

表4-3-3 材料設備送審管制總表(1/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定送

審日期 

是否 

驗廠 

預

定

試

驗

單

位 

送審資料（ˇ） 
審查

日期 

備註(歸檔編

號) 
協力

廠商

資料 

型

錄 

相關

試驗

報告 

樣

品 

其

他 

審查

結果 
材料(設備)

名稱 

實際送

審日期 

驗廠 

日期 

1 

一 3 

三 8 
9,088 支 是 

6.15 否 
正
基 

v v v - - 

5.22 水中集字第
10750027710

號 植筋 5.17 - 
同意 

辦理 

2 

一 2 

三 9 
115.1T 是 

6.15 否 
正
基 

v - v - - 

5.10 水中集字第
10750025400

號 鋼筋 5.04 - 
同意 

辦理 

3 

二 3 

三 6 
2,132m

3
 是 

6.15 是 
正
基 

v - v - - 

5.24 水中集字第
10750028140

號 
175kg/cm

2
 

預拌混凝土 
5.17 5.28 

同意 

辦理 

4 

三 19 

124.5m
3
 是 

6.15 是 
正
基 

v - v - - 

5.24 水中集字第
10750028140

號 
210kg/cm

2
 

預拌混凝土 
5.17 5.28 

同意 

辦理 

5 

一 4 

663m
3
 是 

6.15 是 
正
基 

v - v - - 

5.24 水中集字第
10750028140

號 
280kg/cm

2
 

預拌混凝土 
5.17 5.28 

同意 

辦理 

6 

一 5 

三 7 
1,698m

3
 是 

6.15 是 
正
基 

v - v - - 

5.24 水中集字第
10750028140

號 
350kg/cm

2
 

預拌混凝土 
5.17 5.28 

同意 

辦理 

7 

一 8 
36.478 

kg 
否 

10.31 否 

- v - v - - 

11.06 水中集字第
10750057300

號 
不銹鋼板 

316 類 
10.29 - 

同意 

辦理 
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表4-3-4 材料設備送審管制總表(2/2) 

項

次 

契約詳細

表項次 契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定送

審日期 

是否 

驗廠 預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查

日期 
備註(歸檔編

號) 
協力

廠商

資料 

型

錄 

相關

試驗

報告 

樣

品 

其

他 

審查

結果 
材料(設

備)名稱 

實際送

審日期 

驗廠 

日期 

8 

一 8 

42.88kg 否 

10.31 否 

- v - v - - 

11.06 水中集字第

10750057300

號 
鋼板

(SS400) 
10.29 - 

同意 

辦理 

9 

一 8 

1m
3
 否 

9.30 否 

- v v v - - 

7.16 水中集字第

10750037330

號 
無收縮水

泥砂漿 
7.10 - 

同意 

辦理 

10 

一 7 

8m
3
 是 

9.30 否 
正
基 

v v v - - 

7.12 水中集字第
10750036350

號 
環氧樹酯 

砂漿 
7.06 - 

同意 

辦理 

11 

二 4 

三 11 
241 個 否 

6.30 否 

- v v - - - 

6.04 水中集字第
10750029150

號 
異型塊模

具 20T 
5.25 - 

同意 

辦理 

12 

三 18 

10 座 否 

9.30 否 

- v v - - - 

7.12 水中集字第
10750036310

號 
油漆 

(護木漆) 
7.06 - 

同意 

辦理 

13 

三 12 

580 組 是 

6.30 否 

正
基 

v v v - - 

6.14 
水中集字第

10750031980

號 
土石籠 

(1m*1m* 

1m) 

6.06 - 
同意 

辦理 

14 

四 2 

45 個 否 

9.30 否 

- v - v - - 

10.18 水中集字第
10750050920

號 浮筒 9.28 - 
同意 

辦理 

相關公文及電子檔，詳附件光碟。 

 



 

7 

(5)材料設備檢(試)驗管制總表(監造單位使用)： 

表4-3-5 材料設備檢(試)驗管制總表(1/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）樣 

頻率 

累積進場

數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔

編號) 
材料(設備)

名稱 

進場 

數量 

抽樣 

數量 

累積抽樣

數量 

1 

二 3 

三 6 
2,132m

3
 

附表 附表 (1)適用混凝土鑽
心取樣之構造
物其圓柱試體
製作頻率規定
如下： 

A.各種不同強度
之混凝土量少
於 500 m

3者：於
200 m

3以內作
試體 1 組，200 
m

3至 350 m
3作

試體 1 組，350 
m

3以後作試體1
組 

B.各種不同強度
之混凝土量超
過 500 m

3以上
者：500 m

3以內
部分按前項規
定製作試體；超
過 500 m

3部
分，每 300 m

3

作 1 組試體，餘
數達 40 m

3以上
者增做 1 組 

 

6,868.5m
3
 

合格 饒朝智  

175kg/cm
2
 

預拌混凝土 
附表 附表 31 

2 

三 19 

124.5m
3
 

附表 附表 126.5m
3
 

合格 饒朝智  

210kg/cm
2
 

預拌混凝土 
附表 附表 1 

3 

一 4 

663m
3
 

附表 附表 398m
3
 

合格 饒朝智  

280kg/cm
2
 

預拌混凝土 
附表 附表 2 

4 

一 5 

三 7 
1,698m

3
 

附表 附表 2,502.5m
3
 

合格 饒朝智  

350kg/cm
2 

預拌混凝土 
附表 附表 17 

9 

一 3 

三 8 
9,088

支 

附表 附表 每 200 支取 1 支辦

理強度測試，餘數

達 100 支以上加驗

1 支 

3,889 支  

合格 饒朝智  

植筋 附表 附表 26 

10 

一 2 

三 9 

115.1T 

附表 附表 每批每號檢驗一

支，超過 50T 再加

驗一支 

109T 

合格 饒朝智  

鋼筋 附表 附表 4 
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表4-3-6 材料設備檢(試)驗管制總表(2/2) 

項
次 

契約詳細表
項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）樣 

頻率 

累積進場
數量 抽試驗 

結果 

抽驗及 

會同人
員 

備註
(歸檔
編號) 

材料(設備)

名稱 

進場 

數量 

抽樣 

數量 

累積抽樣
數量 

11 

一 7 

8m
3
 

附表 附表 
本工程 2 組(50mm

立方體試體 1 組 3

個) 

6.99m
3
 

合格 饒朝智  

環氧樹脂 

砂漿 
附表 附表 2 

12 

三 12 
580 組 

(3,480m
2
) 

附表 附表 
每 5000m

2檢驗一
次 

580 組 

合格 饒朝智  

土石籠
(1m*1m*1m) 

附表 附表 1 
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表4-3-7 175 kgf/cm
2混凝土檢(試)驗管制總表，適用鑽心(1/4) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

1 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

5/30 5/30 

(1)適用混凝土

鑽心試體取樣

之構造物，各種

不同強度之混

凝土量少於 500 

m
3者：於 200 m

3

以內作試體 1

組，200 m
3至

350 m
3作試體 1

組，350 m
3以後

作試體 1 組。(2)

超過 500 m
3以

上者：500 m
3以

內部分按前項

規定製作試

體；超過 500 m
3

部分，每 300 m
3

作 1 組試體，餘

數未滿 300 m
3

者作 1 組試體。 

250 
合格 饒朝智 

斗六堰 

堰體 
175kgf/cm

2
 250 2 2 

2 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

5/31 5/31 720 
合格 饒朝智 

斗六堰 

堰體 
175kgf/cm

2
 470 2 4 

3 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

6/1 6/1 1,080 
合格 饒朝智 

斗六堰 

堰體 
175kgf/cm

2
 360 2 6 

4 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

6/28 6/28 1,210.5 
合格 饒朝智 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 1 7 

5 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

6/29 - 1,341.5 

- - 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 0 7 

6 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

6/30 6/30 1,471.5 
合格 饒朝智 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 1 8 

7 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/2 - 1,602 

- - 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 0 8 

8 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/4 7/4 1,732.5 
合格 饒朝智 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 1 9 

9 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/5 - 1,863 

- - 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 0 9 

10 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/6 7/6 1,993.5 
合格 饒朝智 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 1 10 
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表4-3-8 175 kgf/cm
2混凝土檢(試)驗管制總表，適用鑽心(2/4) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

11 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/7 - 

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m
3者：

於 200 m
3以內作

試體 1 組，200 m
3

至 350 m
3作試體

1 組，350 m
3以後

作試體 1 組。(2)

超過 500 m
3以上

者：500 m
3以內

部分按前項規定

製作試體；超過

500 m
3部分，每

300 m
3作 1 組試

體，餘數未滿 300 

m
3 者作 1 組試

體。 

2,124 

- - 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 0 10 

12 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/9 7/9 2,254.5 
合格 饒朝智 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 1 11 

13 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/10 - 2,385 

- - 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 0 11 

14 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/12 7/12 2,515.5 
合格 饒朝智 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 1 12 

15 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/13 - 2,646 

- - 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 0 12 

16 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/14 7/14 2,776.5 
合格 饒朝智 異型塊 

175kgf/cm
2
 130.5 1 13 

17 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

7/16 - 2,837.5 

- - 異型塊 

175kgf/cm
2
 61 0 13 

18 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

8/3 - 2,847.5 

- - 

南岸排砂

道下游側

末端基礎 175kgf/cm
2
 10 0 13 

19 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

8/4 8/4 2,900 
合格 饒朝智 

南岸排砂

道下游側

末端基礎 175kgf/cm
2
 52.5 1 14 

20 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

8/6 - 2,920.5 

- - 

南岸排砂

道下游側

末端基礎 175kgf/cm
2
 20.5 0 14 
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表4-3-9 175 kgf/cm
2混凝土檢(試)驗管制總表，適用鑽心(3/4) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

21 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

8/25 - 

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m
3者：

於 200 m
3以內作

試體 1 組，200 m
3

至 350 m
3作試體

1 組，350 m
3以後

作試體 1 組。(2)

超過 500 m
3以上

者：500 m
3以內

部分按前項規定

製作試體；超過

500 m
3部分，每

300 m
3作 1 組試

體，餘數未滿 300 

m
3 者作 1 組試

體。 

3,009.5 

- - 異型塊 

175kgf/cm
2
 89 0 14 

22 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

8/30 8/30 3,143.5 
合格 饒朝智 異型塊 

175kgf/cm
2
 134 1 15 

23 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

8/31 8/31 3,268.5 
合格 饒朝智 異型塊 

175kgf/cm
2
 125 1 16 

24 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

9/29 - 3,538.5 

- - 
斗六堰下

游消能工 
175kgf/cm

2
 270 0 16 

25 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

10/5 10/5 3,808.5 
合格 饒朝智 

斗六堰下

游消能工  
175kgf/cm

2
 270 2 18 

26 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

10/6 10/6 4,339.5 
合格 饒朝智 

斗六堰下

游消能工  
175kgf/cm

2
 531 2 20 

27 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

10/9 10/9 4,681.5 
合格 饒朝智 

斗六堰下

游消能工  
175kgf/cm

2
 342 2 22 

28 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

10/10 10/10 5,194.5 
合格 饒朝智 

斗六堰下

游消能工  
175kgf/cm

2
 513 2 24 

29 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

10/11 10/11 5,671.5 
合格 饒朝智 

斗六堰下

游消能工  
175kgf/cm

2
 477 2 26 

30 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

10/12 10/12 6,157.5 
合格 饒朝智 

斗六堰下

游消能工  
175kgf/cm

2
 486 2 28 
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表4-3-10 175 kgf/cm
2混凝土檢(試)驗管制總表，適用鑽心(4/4) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

31 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

10/27 10/27 

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m
3者：

於 200 m
3以內作

試體 1 組，200 m
3

至 350 m
3作試體

1 組，350 m
3以後

作試體 1 組。(2)

超過 500 m
3以上

者：500 m
3以內

部分按前項規定

製作試體；超過

500 m
3部分，每

300 m
3作 1 組試

體，餘數未滿 300 

m
3 者作 1 組試

體。 

6,436.5 
合格 饒朝智 

斗六堰下

游消能工 
175kgf/cm

2
 279 1 29 

32 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

10/28 10/28 6,670.5 
合格 饒朝智 

斗六堰下

游消能工 
175kgf/cm

2
 234 1 30 

33 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

10/29 10/29 6,838.5 
合格 饒朝智 

下游河道

溯源應急

工程 175kgf/cm
2
 168 1 31 

34 

二 3、三 6 

2,132cm
3
 

1/4 - 6,868.5 

- - 

南岸排砂
道下游側
末端異型
塊及基樁
間之基礎 

175kgf/cm
2
 30 0 31 
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表4-3-11 210 kgf/cm
2混凝土檢(試)驗管制總表，不適用鑽心 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

1 

三 19 

124.5m
3
 

11/30 11/30 

(3)不適用混凝土

鑽心試體取樣之

鋼筋混凝土構造

物其圓柱試體製

作頻率規定如

下： 

各種不同強度之

混凝土，其混凝

土量未達 200 m
3

者，須做試體 1

組；超過 200m
3

以上者，每 200m
3

作試體 1 組，餘

數未滿 200 m
3部

分作試體 1 組。。 

66.5 
合格 饒朝智 

壓花 

地坪 
210kgf/cm

2
 66.5 1 1 

2 
三 19 

124.5m
3
 

12/1 - 126.5 
- - 

壓花 

地坪 210kgf/cm
2
 60 0 1 
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表4-3-12 280 kgf/cm
2混凝土檢(試)驗管制總表，適用鑽心 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

1 

一 4 

663m
3
 

11/13 11/13 

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同強

度之混凝土量少

於 500 m
3者：於

200 m
3以內作試

體 1 組，200 m
3

至 350 m
3作試體

1 組，350 m
3以後

作試體 1 組。(2)

超過 500 m
3以上

者：500 m
3以內部

分按前項規定製

作試體；超過 500 

m
3部分，每 300 

m
3作 1 組試體，

餘數未滿 300 m
3

者作 1 組試體。 

398 
合格 饒朝智 

護坦

底版

修復 280kgf/cm
2
 398 2 2 
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表4-3-13 350 kgf/cm
2混凝土檢(試)驗管制總表，適用鑽心(1/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

1 

一 5、三 7 

1,698m
3
 

6/2 6/2 

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m
3者：

於 200 m
3以內作

試體 1 組，200 m
3

至 350 m
3作試體

1 組，350 m
3以後

作試體 1 組。(2)

超過 500 m
3以上

者：500 m
3以內

部分按前項規定

製作試體；超過

500 m
3部分，每

300 m
3作 1 組試

體，餘數未滿 300 

m
3者作1組試體。 

90 
合格 饒朝智 

斗六堰

堰體 
350kgf/cm

2
 90 2 2 

2 

一 5、三 7 

1,698m
3
 

6/4 6/4 210 
合格 饒朝智 

斗六堰

堰體 
350kgf/cm

2
 120 2 4 

3 

一 5、三 7 

1,698m
3
 

6/5 6/5 370 
合格 饒朝智 

斗六堰

堰體 
350kgf/cm

2
 160 2 6 

4 
一 5、三 7 

1,698m
3
 

6/7 6/7 860 
合格 饒朝智 

斗六堰

堰體 
350kgf/cm

2
 490 2 8 

5 
一 5、三 7 

1,698m
3
 

6/8 6/8 1,310 
合格 饒朝智 

斗六堰

沖刷溝 
350kgf/cm

2
 450 2 10 

6 
一 5、三 7 

1,698m
3
 

6/9 6/9 1,426 
合格 饒朝智 

斗六堰

沖刷溝 
350kgf/cm

2
 116 1 11 

7 
一 5、三 7 

1,698m
3
 

11/9 11/9 1,489 
合格 饒朝智 

排砂道

靜水池 
350kgf/cm

2
 63 1 12 

8 
一 5、三 7 

1,698m
3
 
11/16 11/16 1,747 

合格 饒朝智 
排砂道

靜水池 
350kgf/cm

2
 258 1 13 

9 
一 5、三 7 

1,698m
3
 
11/19 11/19 1,898 

合格 饒朝智 
排砂道

靜水池 
350kgf/cm

2
 151 1 14 

10 

一 5、三 7 

1,698m
3
 

11/20 - 1,900 

- - 
排砂道

堰面 
350kgf/cm

2
 2 0 14 
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表4-3-14 350 kgf/cm
2混凝土檢(試)驗管制總表，適用鑽心(2/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

11 

一 5、三 7 

1,698m
3
 

11/23 - 

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m
3者：

於 200 m
3以內作

試體 1 組，200 m
3

至 350 m
3作試體

1 組，350 m
3以後

作試體 1 組。(2)

超過 500 m
3以上

者：500 m
3以內

部分按前項規定

製作試體；超過

500 m
3部分，每

300 m
3作 1 組試

體，餘數未滿 300 

m
3者作1組試體。 

1,908 

- - 

10 號溢

洪道堰

面 350kgf/cm
2
 8 0 14 

12 

一 5、三 7 

1,698m
3
 

12/3 - 1,913 

- - 堰頂 

350kgf/cm
2
 5 0 14 

13 

一 5、三 7 

1,698m
3
 

12/7 - 1,925 

- - 堰頂 

350kgf/cm
2
 12 0 14 

14 
一 5、三 7 

1,698m
3
 
12/19 12/19 2,024 

合格 饒朝智 
2 號排砂

道前庭 
350kgf/cm

2
 99 1 15 

15 
一 5、三 7 

1,698m
3
 
12/20 12/20 2,075 

合格 饒朝智 
2 號排砂

道前庭 
350kgf/cm

2
 51 1 16 

16 
一 5、三 7 

1,698m
3
 
12/21 - 2,095.5 

- - 
2 號排砂

道前庭 
350kgf/cm

2
 20.5 0 16 

17 
一 5、三 7 

1,698m
3
 
11/28 12/28 2,474.5 

合格 饒朝智 
1 號排砂

道前庭 
350kgf/cm

2
 379 1 17 

18 
一 5、三 7 

1,698m
3
 

1/4 - 2,502.5 
- - 

南岸排

砂道尾

檻 350kgf/cm
2
 28 0 17 



 

17 

表4-3-15 植筋檢(試)驗管制總表(1/2) 

 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

1 

一 3、三 8 

9,088m
3
 

6/5 - 

植筋數量超過

200 支，每 200 支

為一批檢驗 1

支，餘數達 100

支以上加驗 1 支。 

538 

- - 
斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 538 0 0 

2 

一 3、三 8 

9,088m
3
 

6/7 6/8 996 
合格 饒朝智 

斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 458 10 10 

3 

一 3、三 8 

9,088m
3
 

11/3 - 1,220 

- - 
排砂道

靜水池 植筋(拉拔) 224 0 10 

4 
一 3、三 8 

9,088m
3
 

11/8 - 1,493 
- - 

護坦 

底板 植筋(拉拔) 273 0 10 

5 
一 3、三 8 

9,088m
3
 

11/9 - 1,713 
- - 

護坦 

底板 植筋(拉拔) 220 0 10 

6 
一 3、三 8 

9,088m
3
 
11/10 - 1,949 

- - 
護坦 

底板 植筋(拉拔) 236 0 10 

7 
一 3、三 8 

9,088m
3
 
11/11 - 2,183 

- - 
護坦 

底板 植筋(拉拔) 234 0 10 

8 
一 3、三 8 

9,088m
3
 
11/12 11/12 2,409 

合格 饒朝智 
排砂道

靜水池 植筋(拉拔) 226 6 16 

9 
一 3、三 8 

9,088m
3
 
11/13 - 2,593 

- - 
排砂道

靜水池 植筋(拉拔) 184 0 16 

10 

一 3、三 8 

9,088m
3
 

11/14 - 2,816 

- - 
排砂道

靜水池 植筋(拉拔) 223 0 16 



 

18 

表4-3-16 植筋檢(試)驗管制總表(2/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

11 

一 3、三 8 
9,088m

3
 

11/15 11/16 

植筋數量超過

200 支，每 200 支

為一批檢驗 1

支，餘數達 100

支以上加驗 1 支。 

2,926 
合格 饒朝智 

排砂道

靜水池 植筋(拉拔) 110 5 21 

12 

一 3、三 8 
9,088m

3
 

11/18 - 3,159 

- - 
排砂道

靜水池 植筋(拉拔) 233 0 21 

13 

一 3、三 8 
9,088m

3
 

11/19 11/19 3,279 
合格 饒朝智 

排砂道

靜水池 植筋(拉拔) 120 1 22 

14 

一 3、三 8 

9,088m
3
 

11/23 - 3,296 

- - 

10 號溢

洪道堰

面 
植筋(拉拔) 17 0 22 

15 

一 3、三 8 

9,088m
3
 

11/30 - 3,333 

- - 

1 號溢

洪道堰

頂 
植筋(拉拔) 37 0 22 

16 

一 3、三 8 

9,088m
3
 

12/15 - 3,420 

- - 

2 號排

砂道前

庭 
植筋(拉拔) 87 0 22 

17 

一 3、三 8 

9,088m
3
 

12/16 - 3,532 

- - 

2 號排

砂道前

庭 
植筋(拉拔) 112 0 22 

18 

一 3、三 8 

9,088m
3
 

12/17 - 3,633 

- - 

2 號排

砂道前

庭 
植筋(拉拔) 101 0 22 

19 

一 3、三 8 

9,088m
3
 

12/28 12/28 3,829 

合格 饒朝智 

1 號排

砂道前

庭 
植筋(拉拔) 196 4 26 

20 

一 3、三 8 
9,088m

3
 

1/4 - 3,889 

- - 

南岸排

砂道尾

檻 植筋(拉拔) 60 0 26 
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表4-3-17 鋼筋材料檢(試)驗管制總表 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

1 

一 2、三 9 

115.1 T 

6/1 6/1 

各規格每 50T 且

每批取樣一次(不

同號數取 1 支) 
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合格 饒朝智 
斗六堰 

堰體 

鋼筋 22 2 2 

2 

一 2、三 9 

115.1 T 

11/5 11/5 90 

合格 饒朝智 

排砂道

No.1~2 靜

水池、護

坦 鋼筋 68 2 4 

3 

一 2、三 9 

115.1 T 

12/27 - 109 

- - 
排砂道 

前庭 
鋼筋 19 0 4 
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表4-3-18 環氧樹脂砂漿檢(試)驗管制總表 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

1 

一 7 

8m
3
 

11/30 - 

本工程 2 組

(50mm 立方試體

1 組 3 個)。 

0.31 

- - 堰頂 環氧樹脂 

砂漿 
0.31 0 - 

2 

一 7 

8m
3
 

12/3 - 0.83 

- - 堰頂 環氧樹脂 

砂漿 
0.52 0 - 

3 

一 7 

8m
3
 

12/4 - 2.14 

- - 堰頂 環氧樹脂 

砂漿 
1.31 0 - 

4 

一 7 

8m
3
 

12/5 - 3.46 

- - 堰頂 環氧樹脂 

砂漿 
1.32 0 - 

5 

一 7 

8m
3
 

12/6 12/6 4.74 

合格 饒朝智 堰頂 環氧樹脂 

砂漿 
1.28 2 2 

6 

一 7 

8m
3
 

12/7 - 5.65 

- - 堰頂 環氧樹脂 

砂漿 
0.91 0 2 

7 

一 7 

8m
3
 

12/11 - 6.99 

- - 堰頂 環氧樹脂 

砂漿 
1.34 0 2 
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表4-3-19 土石籠檢(試)驗管制總表 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場     

日期 

抽樣     

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔     

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場     

數量 

抽樣     

數量 

累積抽

樣數量 

1 

三 12 580 組 

(3,480 

m
2
) 

6/1 6/13 

每 5,000m
2檢驗 1

次。 

580 

合格 饒朝智 
北岸沉

砂池 
土石籠 

(1m*1m*1m) 
580 1 1 
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(6)材料檢試驗管制統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

表4-3-20 材料檢試驗管制統計表 

材料名稱 結算數量 試驗項目 檢驗頻率 

規定

檢驗

次數 

累積

檢驗

次數 

合格

次數 

不合

格次

數 

預拌混凝土 

175kgf/cm
2
 

4,697m
3
 

圓柱試體抗壓強度試驗 1.圓柱：少於 200 m
3

取 1 組，至 350 m
3

取 1 組，至 500 m
3

取 1 組，之後每

300m
3取 1 組 

 

2.鑽心：每 500m
3

取 1 組 

17 31 31 0 

鑽心試體抗壓強度試驗 10 14 14 0 

預拌混凝土 

210kgf/cm
2
 

124.5m
3
 圓柱試體抗壓強度試驗 1 1 1 0 

預拌混凝土 

280kgf/cm
2
 

386m
3
 

圓柱試體抗壓強度試驗 2 2 2 0 

鑽心試體抗壓強度試驗 1 1 1 0 

預拌混凝土  

350kgf/cm
2
 

2,424m
3
 

圓柱試體抗壓強度試驗 10 17 17 0 

鑽心試體抗壓強度試驗 5 5 5 0 

鋼筋 80.73T 

拉伸、外觀尺寸、彎曲

檢查、化學成分、熱處

理判定試驗 

每 50T 取 1 次 2 4 4 0 

植筋 3,684 支 植筋拉伸試驗 

超過 200 支，每 200

支為一批檢驗 1

支，餘數達 100 支

以上加驗 1 支。 

18 26 26 0 

環氧樹脂 

砂漿 
6.95m

3
 立方試體抗壓強度試驗 

本工程2組 

(50mm立方試體1組3

個) 

2 2 2 0 

土石籠 
530 組 

(3,480m
2
) 

織布袋抗拉強度透水率 

土石籠線徑抗拉強度 

每 5,000m
2 

檢驗一次 
1 1 1 0 

相關電子檔，請詳附件光碟，內容同(5)材料設備檢(試)驗管制總表。 
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(7)施工品質檢試驗統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

表4-3-21 施工品質檢試驗統計表 

序

號 
材料項目 

契約 

數量 

契約

應驗

次數 

目前應

驗次數 

已驗 

次數 

檢(試)驗結果 備註(含不

合格處理

情形) 
合格

次數 

不合格

次數 

1 

預拌混凝土 

圓柱抗壓強度

試驗 
4,617.5m

3
 24 51 51 51 0  

2 

預拌混凝土 

鑽心抗壓強度

試驗 

4,617.5m
3
 13 20 20 20 0  

3 鋼筋 115.1T 3 4 4 4 0  

4 植筋 9,088 支 46 26 26 26 0  

5 
環氧樹脂 

砂漿 
8m

3
 2 2 2 2 0  

6 土石籠 580 組 1 1 1 1 0  

相關電子檔，請詳附件光碟，內容同(5)材料設備檢(試)驗管制總表。 
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(8)施工抽查統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

表4-3-22 施工抽查統計表 

項次 施工作業檢查項目 
檢查 
次數 

符合 
次數 

不符合次
數 

備註 

1 土方及河道整理施工抽查紀錄表 3 3 0  

2 植筋工程施工抽查紀錄表 9 9 0  

3 混凝土異型塊施工抽查紀錄表 18 17 1 
改善 

完成 

4 油漆工程施工抽查紀錄表 3 3 0  

5 
溢洪道、排砂道靜水池、斗六堰堰體修

復施工抽查紀錄表 
13 13 0  

6 堰頂修復抽查紀錄表 7 7 0  

7 監測儀器安裝施工抽查紀錄表 3 3 0  

8 下游河道改善工程施工抽查紀錄表 2 2 0  

9 土石籠施工抽查紀錄表 5 5 0  

10 隱藏部分結構物檢查表 1 1 0  

11 測量檢驗紀錄表 8 8 0  

12 測量工程抽查紀錄表 3 3 0  

13 伸縮縫檢視修補施工抽查紀錄表 1 1 0  

14 鋼筋施工抽查紀錄表 9 9 0  

15 模板施工抽查紀錄表 8 8 0  

16 混凝土施工抽查紀錄表 30 30 0  

17 環氧樹脂砂漿施工抽查紀錄表 7 7 0  

18 無收縮水泥砂漿施工抽查紀錄表 1 1 0  

相關電子檔，請詳附件光碟。 
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五、附件 

光碟內容： 

1.文件目錄總表 

(1)PQ 監造、施工及品質計畫書 

(2)AM 材料出廠證明 

(3)BU 向業主申請估驗 

(4)DC 契約書圖及竣工圖說(含竣工照片) 

(5)DR 變更設計圖 

(6)EW 施工檢驗申請單 

(7)EB 抽查紀錄表 

(8)FA 職業安全衛生檢查表 

(9)FB 環境保護檢查表 

(10)FC 汛期工地防災減災抽查紀錄表 

(11)GD 工程日報表 

2.監造報表 

3.廠商所提施工計畫及品質計畫之審查辦理情形 

4.材料設備送審管制總表 

5.材料設備檢(試)驗管制總表 

6.材料檢試驗管制統計表 

7.施工品質檢試驗統計表 

8.施工抽查統計表 

9.相關缺失改善追蹤辦理情形 

10.品質稽核辦理情形 

 


