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ㄧ、工程概述 

集集攔河堰於91年正式營運，為維持正常營運及例行性維護工作， 

經濟部水利署中區水資源局 (以下簡稱中水局 )自 92年起即委託技術

顧  問公司以其專業知識，依據前一年度設施檢查成果或建議改善事

項，辦理集集攔河堰轄區水利設施維護管理與改善工程設計與監造等業

務，執行成果甚佳，為持續藉由廠商專業能力與經驗，並延續「107年

度集集攔河堰設施及安全檢查」工作執行以確保集集攔河堰設施構造物

安全，爰擬成立「108年度集集攔河堰設施維護工程」。 

 

二、工程內容 

(一)溢洪道下游堰面、靜水池及排砂道堰面修復 

(二)溢洪道上游堰面、弧形閘門底框修復及弧型閘門底框環氧樹脂修補 

(三)斗六堰靜水池及消能工修復 

(四)南清水溝溪河道整理 

(五)枋寮導水路清淤 

(六)防落石柵工程 

(七)南岸聯絡渠道STA.0K+870左渠修復 

(八)集集堰淘刷觀測器開挖、新設或復舊 

(九)其他集集攔河堰所轄土木設施維護修復等工程 

 

三、工程基本資料 

(一)工程名稱：108年度集集攔河堰設施維護工程 

(二)工程地點：南投縣集集鎮及竹山鎮 

(三)承包廠商：承翰營造有限公司 

(四)工程契約金額：28,880,000元整 

(五)變更預算（修正施工）：23,779,089元整 

(六)竣工結算金額：23,779,089元整 

(七)開工日期：民國108年5月1日 
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(八)原訂竣工日期：民國108年12月31日 

(九)實際竣工日期：民國108年12月31日 

(十)驗收日期：民國109年2月14日 

(十一)驗收合格日期：民國109年2月14日 
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四、品質管制執行過程簡述 

本工程依「經濟部水利署廠商品質管制規定」執行品質管制分為：

(一)工程材料或設備檢驗、(二)施工查驗兩大部分，執行過程所產生之各

種檢驗或試驗書面資料依序建制歸檔，於工程竣工時移交主辦機關。 

 

(一)、工程材料或設備檢驗 

1.書面審查： 

各項工程材料進場前，承商需提送材料供應商之廠商資料、出廠

證明、檢驗文件、試驗報告及產品型錄等資料，經監造單位審查核可

後始准進料，工程使用之各項材料及設備依規定經檢驗合格後始准使

用，以確保所使用之工程材料品質能符合契約規範。本工程材料送審

資料皆符合圖說及契約規範，相關材料送審結果統計詳表4-3-3及光

碟。 

2.現場檢驗： 

各項工程材料進場後，由監造單位及廠商會同辦理抽驗產品或材

料外觀、尺寸、規格及性能，主要以捲尺量測或目視檢驗是否符合契

約規範標準。本工程材料進場現場檢驗皆符合圖說及契約規範，並依

規定施作取樣試驗。 

3.委外試驗： 

各項工程材料進場經現場檢驗後，依契約規定進行檢驗及試驗，

其中混凝土及鋼筋分別進行混凝土圓柱試體與鋼筋試驗等試驗，並依

規定之抽樣頻率與次數經隨機抽、取樣後，送至通過TAF認證之材料

試驗機構進行試驗，試驗過程及方法均符合規範規定，試驗結果由試

驗機構出具TAF標章之試驗報告，報告經由廠商工程品管人員判讀及

簽章後，再送監造單位核章。本工程材料取樣試驗皆符合圖說及契約

規範，相關材料取樣試驗結果統計詳表4-3-5~表4-3-11及光碟。 

 

(二)、施工查驗 

依據契約相關規定，於監造計畫書明訂其施工作業期間各項檢查項

目、檢查標準、檢查時機頻率、檢查方法及不合格處理等，作為施工查

驗作業標準以及查驗不合格時之處置準則。施工查驗紀錄歸檔造冊，以

作為本工程品質之佐證資料。 

本工程各項施工中品質管理作業，施工與材料檢試驗，詳(三)-(4)
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材料設備送審管制總表、(三)-(5)材料設備檢(試)驗管制總表、(三)-(6)

材料檢試驗管制統計表、(三)-(7)施工品質檢試驗統計表、(三)-(8)施工

抽查統計表及上述各項電子檔光碟。 
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(三)、監造執行成果報告 

(1)文件目錄總表： 

表4-3-1 文件目錄總表(1/2) 

總 類 總類代碼 細  類 細類代碼 備註

計畫書 P 施工及品質計畫書 Q  
材料證明 A 材料出廠證明 M  
估驗 B 向業主申請估驗 U  

圖說 D 
契約書圖、竣工圖說(含竣工照片) C  
變更設計圖 R  

檢驗 E 

材料設備檢驗申請單 A  
材料設備品質抽驗紀錄表 M  
施工檢驗申請單 W  
土方及河道整理工程施工抽查紀錄表 B  
植筋工程施工抽查紀錄表 C  
混凝土異型塊施工抽查紀錄表 D  
淘刷觀測器修復工程施工抽查紀錄表 E  
油漆工程抽查紀錄表 F  
堰頂修復施工抽查紀錄表 G  
監測儀器安裝施工抽查紀錄表 H  
其他附屬工程抽查紀錄表 I  
隱蔽部分結構物檢查表 J  
測量檢驗抽查紀錄表 K  
鋼筋施工抽查紀錄表 L  
模版施工抽查紀錄表 X  
混凝土施工抽查紀錄表 N  
測量施工抽查紀錄表 O  
環氧樹脂砂漿施工抽查紀錄表 P  
無收縮水泥砂漿施工抽查紀錄表 Q  
外牆修復施工抽查紀錄表 R  
免拆模板施工抽查紀錄表 T  
閘門底框修復施工抽查紀錄表 U  
瀝青混凝土(常溫)施工抽查紀錄表 V  
鍍鋅隔柵蓋板施工抽查紀錄表 Y  
不鏽鋼爬梯及護籠施工抽查紀錄表 Z  
樹穴開挖施工抽查紀錄表 AA  
里程牌施工抽查紀錄表 AB  
公告告示牌施工抽查紀錄表 AC  
堰面施工抽查紀錄表 AD  
地下室漏水改善施工抽查紀錄表 AE  
防落石柵施工抽查紀錄表 AF  
集管中心周邊地壁磚施工抽查紀錄表 AG  
花崗石鋪面施工抽查紀錄表 AH  

職安環保 F 
職業安全衛生檢查表 A  
環境保護檢查表 B  
汛期工地防災減災抽查紀錄表 C  
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表4-3-1 文件目錄總表(2/2) 

總 類 總類代碼 細  類 細類代碼 備註

進度報告 G 
工程日報表 D  
工程進度表 M  

會議紀錄 R 
工程檢討會 W  
施工界面協調會 C  
品質稽核紀錄 Q  

品質 
缺失改善 

Q 
不符合事項報告 A  
不合格品改善照片表 R  
不符合事項追蹤管制表 T  

相關電子檔，詳附件光碟。 

(2)監造報表： 

監造報表請詳附件光碟。 

 

(3)廠商所提施工計畫及品質計畫之審查辦理情形： 

表4-3-2 施工計畫及品質計畫之審查辦理表 

 

本工程施工廠商於5月14日提送施工計畫及品質計畫第一版(翰

字第1080514-4)，經本公司審後於5月20日函請中水局召開計畫書審查

會議(黎水字第1082800634號函)。中水局於5月28日召開計畫書審查會

議，並請施工廠商依審查意見修正後，6月14日前提送中水局憑辦(水

中集字第10830032230號函)。施工廠商於6月14日提送施工計畫及品

質計畫核定版(翰字第1080614-4號函)，經本公司審後於6月21日(黎水

字第1082800790號函)函請中水局核定。中水局於6月26日函文核定 

(水中集字第10850034010號)。 

項次 審查項目 
預定送審

日期 
實際送審

日期 
核定日期文號 備註

1 品質計畫書 108.5.14 
108.5.14 

108.6.14 

108.6.26 
水中集字第 10850034010 號  

2 施工計畫書 108.5.14 
108.5.14 

108.6.14 

108.6.26 
水中集字第 10850034010 號  
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(4)材料設備送審管制總表： 

表4-3-3 材料設備送審管制總表(1/4) 

項

次 

契約詳細

表項次 

契約 
數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送

審日期

是否

驗廠
預

定

試

驗

單

位

送審資料（ˇ） 
審查日

期 

備註(歸檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料

型

錄

相

關

試

驗

報

告

樣

品

其

他

審查結

果 
材料(設備)

名稱 
實際送

審日期

驗廠

日期

1 

一 3 
二 8 

8,515 孔 是 
108.05.25 否

正
基

ˇ ˇ ˇ - -

108.5.31 

108.9.27 

水中集字第

10850030040、

10853052140

號 植筋膠 108.05.27

108.09.26
    符合 

2 

一 2 
二 9 

73.23T 是 
108.05.30 否 正

基
ˇ - ˇ - -

108.05.29 水中集字第

10850029460

號 鋼筋 108.05.29  符合 

3 

二 4 

558.56m3 是 

108.05.30 否
正

基
ˇ - ˇ - -

108.05.29 

108.09.27 

水中集字第

10850029450、

10853052150

號 

175kgf/cm2 
預拌混凝

土 

108.05.29

108.09.26
 符合 

4 

二 5 

35.5m3 是 

108.05.30 否
正

基
ˇ - ˇ - -

108.05.29 

108.09.27 

210kgf/cm2 
預拌混凝

土 

108.05.29

108.09.26
 符合 

5 

二 7 

2m
3 是 

108.05.30 否
正

基
ˇ - ˇ - -

108.05.29 

108.09.27 

245kgf/cm2 
預拌水中

混凝土 

108.05.29

108.09.26
 符合 

6 

一 4 

0m3 是 

108.05.30 否
正

基
ˇ - ˇ - -

108.05.29 

108.09.27 

280kgf/cm2 
預拌混凝

土 

108.05.29

108.09.26
 符合 

7 

一 5 
二 6 

2,569m3 是 

108.05.30 否
正

基
ˇ - ˇ - -

108.05.29 

108.09.27 

350kgf/cm2 
預拌混凝

土 

108.05.29

108.09.26
 符合 
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表4-3-4 材料設備送審管制總表(2/4) 

項

次 

契約詳細

表項次 

契約 
數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送

審日期

是否

驗廠
預

定

試

驗

單

位

送審資料（ˇ） 
審查日

期 

備註(歸檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料

型

錄

相

關

試

驗

報

告

樣

品

其

他

審查結

果 
材料(設備)

名稱 
實際送

審日期

驗廠

日期

8 
一 8 

8m3 是 

108.07.17 否 正

基
ˇ ˇ ˇ - -

108.07.24 水中集字第

10850040750

號 
環氧樹酯 
砂漿 

108.07.17  符合 

9 
二 3 

24 個 否 

108.08.05 否

- ˇ  - - ˇ

108.08.02 水中集字第

10850042710

號 
異型塊模

具 20T 
108.07.26  合格 

10 
二 14 

106kg 否 

108.09.30 否

- ˇ - - - ˇ

108.09.27 水中集字第

10853052180

號 
鍍鋅格柵

板 
108.09.26  合格 

11 
二 15 

13m 否 

108.10.31 否

- ˇ - ˇ - -

108.12.18 水中集字第

10853049560

號 
不鏽鋼護

籠 
  合格 

12 
二 16 

8.5 m 否 

108.10.31 否

- ˇ - ˇ - -

108.12.18 水中集字第

10853049560

號 
不鏽鋼爬

梯 
  合格 

13 
二 18 

10 座 否 

108.10.15 否

- ˇ - ˇ - -

108.10.25 水中集字第

10853057370

號 
油漆 

(護木漆) 
108.10.17  合格 

14 

二 20 
二 21 

31 組 否 

108.10.31 否

- ˇ - - - ˇ

108.12.18 水中集字第

10853049550

號 
標誌，百公

尺里程牌 
108.12.10  合格 

15 
二 22 

2 組 否 

108.10.31 否

- ˇ - - - ˇ

108.12.18 
水中集字第

10853049550 號 標誌，鋁板

標誌牌 
108.12.10  合格 
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表4-3-4 材料設備送審管制總表(3/4) 

項

次 

契約詳細

表項次 

契約 
數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送

審日期

是否

驗廠
預

定

試

驗

單

位

送審資料（ˇ） 
審查日

期 

備註(歸檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料

型

錄

相

關

試

驗

報

告

樣

品

其

他

審查結

果 
材料(設備)

名稱 
實際送

審日期

驗廠

日期

16 
三 1 

45 個 否 
108.10.20 否

- ˇ ˇ - - ˇ
108.10.15 水中集字第

10853055710

號 浮筒 108.10.05  合格 

17 
ㄧ 9 

784kg 否 

108.10.31 否

- ˇ - ˇ - -

108.12.18 水中集字第

10853049560

號 
不銹鋼板

316 類 
108.12.10  合格 

18 
ㄧ 9 

922kg 否 

108.10.31 否

- ˇ - ˇ - -

108.12.18 水中集字第

10853049560

號 
鋼板

(SS400) 
108.12.10

 
 合格 

19 
ㄧ 9 

5.375m3 是 

108.09.05 否

- ˇ ˇ ˇ - -

108.09.12 水中集字第

10853049220

號 
無收縮水

泥砂漿 
108.09.10  合格 

20 
五 23 

20m2 否 

108.07.30 否

- ˇ - - ˇ -

108.07.24 水中集字第

10850040710

號 
花崗石 
鋪面 

108.07.17  合格 

21 
二 25 

5.5m 否 
108.10.31 否

- ˇ - ˇ - -
108.12.18 

水中集字第

10850070560、

10850070540

號 
防落石柵 108.12.10

108.12.12  合格 

22 
二 26 

49.88m2 否 
108.08.30 否

- ˇ - ˇ - -
108.09.02 水中集字第

10853047280

號 防水塗料 108.08.26  合格 

23 
二 27 

49.88m
2 否 

108.08.30 否

- ˇ ˇ ˇ - -

108.09.02 水中集字第

10853047280

號 
水性釉彩

塗料 
108.08.26  合格 
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表4-3-4 材料設備送審管制總表(4/4) 

項

次 

契約詳細

表項次 

契約 
數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送

審日期

是否

驗廠
預

定

試

驗

單

位

送審資料（ˇ） 
審查日

期 

備註(歸檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料

型

錄

相

關

試

驗

報

告

樣

品

其

他

審查結

果 
材料(設備)

名稱 
實際送

審日期

驗廠

日期

24 
三 8 

2.08m
2 否 

108.10.31 否
- ˇ - - - ˇ

108.11.15 水中集字第

10853061590

號 抿石子 108.11.08  合格 

25 
二 11 

24 包 否 

108.07.26 否

- ˇ - ˇ - -

108.08.02 水中集字第

10850042720

號 
瀝青 

混凝土 
108.07.26  合格 

相關公文及電子檔，詳附件光碟。 
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(5)材料設備檢(試)驗管制總表(監造單位使用)： 

表4-3-5 材料設備檢(試)驗管制總表(1/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 
數量 

進場 
日期 

抽樣

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進場

數量 抽試驗 
結果 

抽驗及會

同人員

備註

(歸
檔編

號)
材料(設備)

名稱 
進場 
數量 

抽樣

數量

累積抽樣

數量 

1 

二.3 

二.4 
558.56m3 

附表 附表

(1)適用混凝土鑽
心取樣之構造
物其圓柱試體
製作頻率規定
如下： 

A.各種不同強度
之混凝土量少
於 500 m3 者：
於 200 m3 以內
作試體1組，200 
m3 至 350 m3 作
試體 1 組，350 
m3 以後作試體
1 組 

B.各種不同強度
之混凝土量超
過 500 m3 以上
者：500 m3 以內
部分按前項規
定製作試體；超
過 500 m3 部
分，每 300 m3

作 1 組試體，餘
數達 40 m3 以上
者增做 1 組

350m3 

合格 林坤義  
175kg/cm2 

預拌混凝土 
附表 附表 5 

2 

二.5 

35.5m3 

附表 附表 28.5m3

合格 林坤義  

210kg/cm2 
預拌混凝土 

附表 附表 2 

3 

一.5 
二.6 

2,659m3 

附表 附表 2569m3

合格 林坤義  

350kg/cm2 

預拌混凝土 
附表 附表 32 

4 

一 3 
三 8 

8,515 支 

附表 附表 每 200 支取 1 支辦

理強度測試，餘數

達 100 支以上加驗

1 支 

8,515 支

合格 林坤義  

植筋 附表 附表 84 

5 

一.2 
二.9 

73.23T 

附表 附表 每批每號檢驗一

支，超過 50T 再加

驗一支 

73.23T

合格 林坤義  

鋼筋 附表 附表 6 

6 

一.8 

8m3 

附表 附表
本工程 2 組(50mm
立方體試體 1 組 3
個) 

8m3 

合格 林坤義  
環氧樹脂 

砂漿 
附表 附表 2 
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表4-3-5 材料設備檢(試)驗管制總表(2/2) 

項
次 

契約詳細表
項次 契約 

數量 

進場 
日期 

抽樣
日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進場
數量 抽試驗 

結果 

抽驗及
會同人
員 

備註
(歸檔
編號)材料(設備)

名稱 
進場 
數量 

抽樣
數量

累積抽樣
數量 

7 

一.9 

5.375m3 

附表 附表
本工程 1 組(50mm
立方體試體 1 組 3
個) 

5.375m3

合格 林坤義  
無收縮水泥

砂漿 
附表 附表 2 
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表4-3-6 175 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表，適用鑽心 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

1 
二.3 二.4 

558.56m3 
9/2 9/2 

(1)適用混凝土
鑽心取樣之構
造物其圓柱試
體製作頻率規
定如下： 

A.各種不同強度
之混凝土量少
於 500 m3

者：於 200 m3

以內作試體 1
組，200 m3 至
350 m3作試體
1 組，350 m3

以後作試體 1
組。 

B.各種不同強度
之混凝土量超
過 500 m3 以
上者：500 m3

以內部分按前
項規定製作試
體；超過 500 
m3 部分，每
300 m3 作 1 組
試體，餘數達
40 m3 以上者
增做 1 組。 

69.52
合格 林坤義 

異型

塊 175kgf/cm2 69.52 1 1 

2 
二.3 二.4 

558.56m3 
9/4 - 139.04

- - 
異型

塊 175kgf/cm2 69.52 0 1 

3 
二.3 二.4 

558.56m3 
9/5 9/5 208.56

合格 林坤義 
異型

塊 175kgf/cm2 69.52 1 2 

4 
二.3 二.4 

558.56m3 
10/1 - 309.56

- - 

異型

塊連

結 175kgf/cm2 101 0 2 

5 
二.3 二.4 

558.56m3 
10/3 10/3 558.56

合格 林坤義 

異型

塊連

結 175kgf/cm2 249 3 5 
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表4-3-7 210 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表，不適用鑽心 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

1 
二 5 

35.5m3 
7/16 - 

(1)不適用混凝土

鑽心試體取樣之

鋼筋混凝土之各

種不同強度之混

凝土，每 200 m3

作試體 1 組，餘

數達 40 m3 以上

者增做 1 組。 

(2)水庫工程、溢

洪道、攔河堰工

程、預力樑、水

門、房屋建築構

造物或特殊構造

物等之各種不同

強度之混凝土，

每 100 m3 做試體

1 組，餘數達 40 

m3 以上者增做 1

組。 

17 
- - 

斗六

堰進

水口210kgf/cm2 17 0 0 

2 
二 5 

35.5m3 
7/25 7/25 28.5 

合格 林坤義 

斗六

堰進

水口210kgf/cm2 11.5 1 1 

3 
二 5 

35.5m3 
11/23 11/23 35.5 

合格 林坤義 

南渠

維修

蓋板210kgf/cm2 7 1 2 
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表4-3-8 350 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表，不適用鑽心(1/4) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔  

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

1 
一 5、二 6 

2,659m3 
7/11 7/11

(1)不適用混凝土

鑽心試體取樣之

鋼筋混凝土之各

種不同強度之混

凝土，每 200 m3

作試體 1 組，餘

數達 40 m3 以上

者增做 1 組。 

(2)水庫工程、溢

洪道、攔河堰工

程、預力樑、水

門、房屋建築構

造物或特殊構造

物等之各種不同

強度之混凝土，

每 100 m3 做試體

1 組，餘數達 40 

m3 以上者增做 1

組。 

89 
合格 林坤義 

斗六堰

堰體350kgf/cm2 89 1 1 

2 
一 5、二 6 

2,659m3 
7/13 7/13 167 

合格 林坤義 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 78 1 2 

3 
一 5、二 6 

2,659m3 
7/15 - 180 

- - 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 13 0 2 

4 
一 5、二 6 

2,659m3 
7/16 7/16 306 

合格 林坤義 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 126 2 4 

5 
一 5、二 6 

2,659m3 
7/17 7/17 360 

合格 林坤義 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 54 1 5 

6 
一 5、二 6 

2,659m3 
7/24 - 365.5

- - 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 5.5 0 5 

7 
一 5、二 6 

2,659m3 
7/30 - 373.5

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 8 0 5 

8 
一 5、二 6 

2,659m3 
8/2 - 382.5

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 9 0 5 

9 
一 5、二 6 

2,659m3 
8/3 - 425.5

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 43 0 5 

10 
一 5、二 6 

2,659m3 
8/5 - 443.5

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 18 0 5 
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表4-3-8 350 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表，不適用鑽心(2/4) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔  

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

11 
一 5、二 6 

2,659m3 
8/6 8/6 

(1)不適用混凝土

鑽心試體取樣之

鋼筋混凝土之各

種不同強度之混

凝土，每 200 m3

作試體 1 組，餘

數達 40 m3 以上

者增做 1 組。 

(2)水庫工程、溢

洪道、攔河堰工

程、預力樑、水

門、房屋建築構

造物或特殊構造

物等之各種不同

強度之混凝土，

每 100 m3 做試體

1 組，餘數達 40 

m3 以上者增做 1

組。 

479.5
合格 林坤義 

攔河堰

堰體350kgf/cm2 36 1 6 

12 
一 5、二 6 

2,659m3 
8/7 - 535.5

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 54 0 6 

13 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/5 9/5 630.5

合格 林坤義 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 97 1 7 

14 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/7 9/7 792.5

合格 林坤義 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 162 1 8 

15 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/9 9/9 963.5

合格 林坤義 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 171 1 9 

16 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/10 9/10 1,156.5

合格 林坤義 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 193 2 11 

17 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/11 - 1,183.5

- - 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 27 0 11 

18 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/12 - 1,228.5

- - 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 45 0 11 

19 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/13 9/13 1,551.5

合格 林坤義 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 323 3 14 

20 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/17 9/17 1,551.5

合格 林坤義 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 60 1 15 
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表4-3-8 350 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表，不適用鑽心(3/4) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔  

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

21 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/18 9/18

(1)不適用混凝土

鑽心試體取樣之

鋼筋混凝土之各

種不同強度之混

凝土，每 200 m3

作試體 1 組，餘

數達 40 m3 以上

者增做 1 組。 

(2)水庫工程、溢

洪道、攔河堰工

程、預力樑、水

門、房屋建築構

造物或特殊構造

物等之各種不同

強度之混凝土，

每 100 m3 做試體

1 組，餘數達 40 

m3 以上者增做 1

組。 

1,650.5
合格 林坤義 

斗六堰

堰體350kgf/cm2 94.5 1 16 

22 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/19 9/19 1,745

合格 林坤義 
斗六堰

堰體350kgf/cm2 60 1 17 

23 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/27 - 1,805

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 59 0 17 

24 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/28 - 1,864

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 63 0 17 

25 
一 5、二 6 

2,659m3 
9/30 - 1,927

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 88 0 17 

26 
一 5、二 6 

2,659m3 
10/4 10/4 2,108

合格 林坤義 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 93 3 20 

27 
一 5、二 6 

2,659m3 
10/7 - 2,140.5

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 32.5 0 20 

28 
一 5、二 6 

2,659m3 
10/8 10/8 2,176.5

合格 林坤義 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 36 2 22 

29 
一 5、二 6 

2,659m3 
10/10 - 2,203.5

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 27 0 22 

30 
一 5、二 6 

2,659m3 
10/14 10/14 2,363.5

合格 林坤義 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 160 4 26 
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表4-3-8 350 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表，不適用鑽心(4/4) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔  

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

31 
一 5、二 6 

2,659m3 
10/19 10/19

(1)不適用混凝土

鑽心試體取樣之

鋼筋混凝土之各

種不同強度之混

凝土，每 200 m3

作試體 1 組，餘

數達 40 m3 以上

者增做 1 組。 

(2)水庫工程、溢

洪道、攔河堰工

程、預力樑、水

門、房屋建築構

造物或特殊構造

物等之各種不同

強度之混凝土，

每 100 m3 做試體

1 組，餘數達 40 

m3 以上者增做 1

組。 

2,399.5
合格 林坤義 

攔河堰

堰體350kgf/cm2 36 3 29 

32 
一 5、二 6 

2,659m3 
10/23 - 2,402

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 2.5 0 29 

33 
一 5、二 6 

2,659m3 
12/4 12/4 2,457

合格 林坤義 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 55 1 30 

34 
一 5、二 6 

2,659m3 
12/19 - 2,466

- - 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 9 0 30 

35 
一 5、二 6 

2,659m3 
12/20 12/20 2,569

合格 林坤義 
攔河堰

堰體350kgf/cm2 103 2 32 
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表4-3-9 植筋檢(試)驗管制總表(1/5) 

 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔  

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

1 
一 3、二 8 8,515

支 

7/8 - 

植筋數量超過

200 支，每 200 支

為一批檢驗 1

支，餘數達 100

支以上加驗 1 支。

5 
- - 

斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 5 0 0 

2 
一 3、二 8 8,515

支 
7/9 7/10 355 

合格 林坤義 
斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 350 5 5 

3 
一 3、二 8 8,515

支 
7/10 - 605 

- - 
斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 250 0 5 

4 
一 3、二 8 8,515

支 
7/11 - 705 

- - 
斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 100 0 5 

5 
一 3、二 8 8,515

支 
7/12 - 805 

- - 
斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 100 0 5 

6 
一 3、二 8 8,515

支 
7/13 7/15 1,055

合格 林坤義 
斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 250 8 13 

7 
一 3、二 8 8,515

支 
7/15 7/16 1,405

合格 林坤義 
斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 350 5 18 

8 
一 3、二 8 8,515

支 
7/16 - 1,785

- - 
斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 380 0 18 

9 
一 3、二 8 8,515

支 
7/17 - 1,885

- - 
斗六堰

堰體 植筋(拉拔) 100 0 18 

10 
一 3、二 8 8,515

支 
8/1 - 1,910

- - 
堰體、靜

水池 植筋(拉拔) 25 0 18 
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表4-3-9 植筋檢(試)驗管制總表(2/5) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

11 
一 3、二 8 8,515

支 
8/2 - 

植筋數量超過

200 支，每 200 支

為一批檢驗 1

支，餘數達 100

支以上加驗 1 支。

1,960
- - 

堰體、

靜水池植筋(拉拔) 50 0 18 

12 
一 3、二 8 8,515

支 
8/3 - 2,010

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 50 0 18 

13 
一 3、二 8 8,515

支 
8/4 8/5 2,160

合格 林坤義 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 150 3 21 

14 
一 3、二 8 8,515

支 
8/5 8/6 2,360

合格 林坤義 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 200 4 25 

15 
一 3、二 8 8,515

支 
8/6 8/7 2,560

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 200 4 29 

16 
一 3、二 8 8,515

支 
9/5 - 2,590

- - 
斗六堰

堰體植筋(拉拔) 30 0 29 

17 
一 3、二 8 8,515

支 
9/6 - 2,735

- - 
斗六堰

堰體植筋(拉拔) 145 0 29 

18 
一 3、二 8 8,515

支 
9/7 - 2,995

- - 
斗六堰

堰體植筋(拉拔) 260 0 29 

19 
一 3、二 8 8,515

支 
9/8 9/9 3,195

合格 林坤義 
斗六堰

堰體植筋(拉拔) 200 13 42 

20 
一 3、二 8 8,515

支 
9/9 - 3,605

- - 
斗六堰

堰體植筋(拉拔) 410 0 42 
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表4-3-9 植筋檢(試)驗管制總表(3/5) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

21 
一 3、二 8 8,515

支 
9/10 - 

植筋數量超過

200 支，每 200 支

為一批檢驗 1

支，餘數達 100

支以上加驗 1 支。

3,871
- - 

斗六堰

堰體植筋(拉拔) 266 0 42 

22 
一 3、二 8 8,515

支 
9/11 9/12 4,296

合格 林坤義 
斗六堰

堰體植筋(拉拔) 425 6 48 

23 
一 3、二 8 8,515

支 
9/12 - 4,522

- - 
斗六堰

堰體植筋(拉拔) 226 0 48 

24 
一 3、二 8 8,515

支 
9/22 - 4,822

- - 
堰面、

靜水池植筋(拉拔) 300 0 48 

25 
一 3、二 8 8,515

支 
9/23 - 5,122

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 300 0 48 

26 
一 3、二 8 8,515

支 
9/24 9/25 5,422

合格 林坤義 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 300 8 56 

27 
一 3、二 8 8,515

支 
9/25 - 5,712

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 290 0 56 

28 
一 3、二 8 8,515

支 
9/26 - 6,002

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 290 0 56 

29 
一 3、二 8 8,515

支 
9/27 - 6,292

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 290 0 56 

30 
一 3、二 8 8,515

支 
9/28 - 6,582

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 290 0 56 
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表4-3-8 植筋檢(試)驗管制總表(4/5) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

31 
一 3、二 8 8,515

支 
9/29 - 

植筋數量超過

200 支，每 200 支

為一批檢驗 1

支，餘數達 100

支以上加驗 1 支。

6,872
- - 

堰體、

靜水池植筋(拉拔) 290 0 56 

32 
一 3、二 8 8,515

支 
10/3 10/4 6,992

合格 林坤義 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 120 8 64 

33 
一 3、二 8 8,515

支 
10/4 - 7,112

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 120 0 64 

34 
一 3、二 8 8,515

支 
10/5 - 7,269

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 157 0 64 

35 
一 3、二 8 8,515

支 
10/7 10/8 7,369

合格 林坤義 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 100 8 72 

36 
一 3、二 8 8,515

支 
10/13 10/14 8,069

合格 林坤義 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 700 5 77 

37 
一 3、二 8 8,515

支 
10/15 - 8,274

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 205 0 77 

38 
一 3、二 8 8,515

支 
10/16 - 8,374

- - 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 100 0 77 

39 
一 3、二 8 8,515

支 
10/17 10/18 8,424

合格 林坤義 
堰體、

靜水池植筋(拉拔) 50 7 84 

40 
一 3、二 8 8,515

支 
11/30 - 8,450

- - 堰面
植筋(拉拔) 26 0 84 
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表4-3-8 植筋檢(試)驗管制總表(5/5) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

41 
一 3、二 8 8,515

支 
12/19 - 

植筋數量超過

200 支，每 200 支

為一批檢驗 1

支，餘數達 100

支以上加驗 1 支。

8,474
- - 

1 號排

砂道 植筋(拉拔) 24 0 84 

42 
一 3、二 8 8,515

支 
12/23 - 8,515

- - 南渠
植筋(拉拔) 41 0 84 
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表4-3-9 鋼筋材料檢(試)驗管制總表 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

1 
一 2、二 9 

73.23 T 
6/20 6/20

各規格每 50T 且

每批取樣一次(不

同號數取 1 支)。

73.23
合格 林坤義 

斗六

堰、攔

河堰 鋼筋 73.23 6 6 
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表4-3-10 環氧樹脂砂漿檢(試)驗管制總表 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

1 

一 7 

8m3 

12/5 - 

本工程 2 組

(50mm 立方試體

1 組 3 個)。 

2 

- - 
弧形閘

門底框環氧樹脂 

砂漿 
2 0 0 

2 

一 7 

8m3 

12/7 - 4 

- - 
弧形閘

門底框環氧樹脂 

砂漿 
2 0 0 

3 

一 7 

8m3 

12/9 - 5 

- - 
弧形閘

門底框環氧樹脂 

砂漿 
1 0 0 

4 

一 7 

8m3 

12/12 12/12 6 

合格 林坤義 
弧形閘

門底框環氧樹脂 

砂漿 
1 2 2 

5 

一 7 

8m3 

12/20 - 8 

- - 
弧形閘

門底框環氧樹脂 

砂漿 
2 0 2 
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表4-3-11 無收縮水泥砂漿檢(試)驗管制總表 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註

(歸檔

編號)
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量

累積抽

樣數量

1 

一 9 

5.375m3 

12/12 12/12

本工程 1 組

(50mm 立方試體

1 組 3 個)。 

0.75 

合格 林坤義 
弧形閘

門底框無收縮水泥

砂漿 
0.75 2 2 

2 

一 9 

5.375m3 

12/16 - 2.25 

  
弧形閘

門底框無收縮水泥

砂漿 
1.5 0 2 

3 

一 9 

5.375m3 

12/17 - 3.75 

  
弧形閘

門底框無收縮水泥

砂漿 
1.5 0 2 

4 

一 9 

5.375m3 

12/18 - 4.5 

  
弧形閘

門底框無收縮水泥

砂漿 
0.75 0 2 

5 

一 9 

5.375m3 

12/21 - 5.375

  
弧形閘

門底框無收縮水泥

砂漿 
0.875 0 2 
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(6)材料檢試驗管制統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

表4-3-12 材料檢試驗管制統計表 

材料名稱 結算數量 試驗項目 檢驗頻率 

規定

檢驗

次數 

累積

檢驗

次數 

合格

次數

不合

格次

數

預拌混凝土 

175kgf/cm2 
558.56m3

圓柱試體抗壓強度試驗 1. 圓柱：少於 200 

m3 取 1 組，至

350 m3 取 1 組，

至 500 m3 取 1

組，之後每

300m3 取 1 組。

2. 鑽心：取 2 組 

3. 不適用混凝土

鑽心試體混凝

土，每 100 m3

做試體 1 組，餘

數達 40 m3 以上

者增做 1 組。 

2 5 5 0 

鑽心試體抗壓強度試驗 2 2 2 0 

預拌混凝土 

210kgf/cm2 
35.5m3 圓柱試體抗壓強度試驗 1 2 2 0 

預拌混凝土 

350kgf/cm2 
2,569m3 圓柱試體抗壓強度試驗 26 32 32 0 

鋼筋 73.23T 

拉伸、外觀尺寸、彎曲

檢查、化學成分、熱處

理判定試驗 

每 50T 取 1 次 2 6 6 0 

植筋 8,515 支 植筋拉伸試驗 

超過 200 支，每 200

支為一批檢驗 1

支，餘數達 100 支

以上加驗 1 支。 

43 84 84 0 

環氧樹脂 

砂漿 
8m3 立方試體抗壓強度試驗

本工程2組 

(50mm立方試體1

組3個) 

2 2 2 0 

無收縮水泥

砂漿 
5.375 m3 立方試體抗壓強度試驗

本工程1組 

(50mm 立方試體 1

組 3 個) 

1 2 2 0 

相關電子檔，請詳附件光碟，內容同(5)材料設備檢(試)驗管制總表。 
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(7)施工品質檢試驗統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

表4-3-13 施工品質檢試驗統計表 

序

號 
材料項目 

契約 

數量 

契約

應驗

次數

目前應

驗次數

已驗 

次數 

檢(試)驗結果 備註(含不

合格處理

情形) 
合格

次數

不合格

次數 

1 
預拌混凝土 
圓柱抗壓強度

試驗 
3,163.06m3 39 39 39 39 0  

2 
預拌混凝土 
鑽心抗壓強度

試驗 
558.56m3 2 2 2 2 0  

3 鋼筋 73.23T 2 2 6 6 0  

4 植筋 8,515 支 46 42 84 84 0  

5 
環氧樹脂 

砂漿 8m3 2 2 2 2 0  

6 
無收縮水泥砂

漿 
5.375 m3 1 1 1 1 0  

相關電子檔，請詳附件光碟，內容同(5)材料設備檢(試)驗管制總表。 
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(8)施工抽查統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

表4-3-14 施工抽查統計表(1/2) 

項次 施工作業檢查項目 檢查 
次數 

符合 
次數 

不符合次
數 備註 

1 土方及河道整理施工抽查紀錄表 26 26 0  

2 植筋工程施工抽查紀錄表 36 36 0  

3 混凝土異型塊施工抽查紀錄表 4 4 0  

4 油漆工程施工抽查紀錄表 2 2 0  

5 淘刷觀測器(浮筒)安裝施工抽查紀錄表 2 2 0  

6 伸縮縫檢視修補施工抽查紀錄表 1 1 0  

7 鋼筋施工抽查紀錄表 31 30 1 
改善 

完成 

8 模板施工抽查紀錄表 6 6 0  

9 混凝土施工抽查紀錄表 27 26 1 
改善 

完成 

10 測量施工抽查紀錄表 3 3 0  

11 環氧樹脂砂漿施工抽查紀錄表 4 4 0  

12 無收縮水泥砂漿施工抽查紀錄表 2 2 0  

13 外牆修復施工抽查紀錄表 6 6 0  

14 免拆模板施工抽查紀錄表 2 2 0  

15 閘門底框修復施工抽查紀錄表 9 9 0  

16 瀝青混凝土(常溫)施工抽查紀錄表 2 2 0  

17 鍍鋅隔柵蓋板施工抽查紀錄表 2 2 0  

18 不鏽鋼爬梯及護籠施工抽查紀錄表 2 2 0  
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表4-3-14 施工抽查統計表(2/2) 

項次 施工作業檢查項目 檢查 
次數 

符合 
次數 

不符合次
數 備註 

19 里程牌施工施工抽查紀錄表 4 4 0  

20 公告告示牌施工抽查紀錄表 2 2 0  

21 堰面施工抽查紀錄表 20 20 0  

22 地下室漏水改善施工抽查紀錄表 2 2 0  

23 防落石柵施工抽查紀錄表 3 3 0  

24 集管中心周邊地壁磚施工抽查紀錄表 2 2 0  

25 花崗石鋪面施工抽查紀錄表 2 2 0  

相關電子檔，請詳附件光碟。 
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五、附件 

光碟內容： 

1.文件目錄總表 

(1)PQ 監造、施工及品質計畫書 

(2)AM 材料出廠證明 

(3)BU 向業主申請估驗 

(4)DC 契約書圖及竣工圖說(含竣工照片) 

(5)DR 變更設計圖 

(6)EW 施工檢驗申請單 

(7)EB 抽查紀錄表 

(8)FA 職業安全衛生檢查表 

(9)FB 環境保護檢查表 

(10)FC 汛期工地防災減災抽查紀錄表 

(11)GD 工程日報表 

2.監造報表 

3.廠商所提施工計畫及品質計畫之審查辦理情形 

4.材料設備送審管制總表 

5.材料設備檢(試)驗管制總表 

6.材料檢試驗管制統計表 

7.施工品質檢試驗統計表 

8.施工抽查統計表 

9.相關缺失改善追蹤辦理情形 
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