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ㄧ、工程概述 

集集攔河堰於91年正式營運，為維持正常營運及例行性維護工作，經

濟部水利署中區水資源局(以下簡稱中水局)自92年起即委託技術顧問公司

以其專業知識，依據前一年度設施檢查成果或建議改善事項，辦理集集攔

河堰轄區水利設施維護與改善工程設計與監造等業務，執行成果甚佳，為

持續藉由廠商專業能力與經驗，並延續「108年度集集攔河堰設施及安全檢

查」工作執行，以確保集集攔河堰設施構造物安全，爰擬成立「109年度集

集攔河堰設施維護工程」。 

二、工程內容 

(一)護坦底版修復 

(二)溢洪道NO.5弧型閘門底框改善 

(三)溢洪道NO.2鋼板包覆 

(四)NO.3~4排砂道靜水池與堰面修復 

(五)溢洪道尾檻修復 

(六)斗六堰下游修復 

(七)斗六堰護坦保護工局部損壞修復 

(八)枋寮導水路基礎掏空修復 

(九)監測儀器工程 

(十)其他集集攔河堰所轄土木設施維護修復等工程 

三、工程基本資料 

(一)工程名稱：109年度集集攔河堰設施維護工程 

(二)工程地點：南投縣集集鎮及竹山鎮 

(三)承包廠商：東渠營造有限公司 

(四)工程契約金額：29,390,000元整 

(五)竣工結算金額：25,167,026元整 

(六)開工日期：民國109年5月1日 

(七)原訂竣工日期：民國109年12月31日 
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(八)實際竣工日期：民國109年12月31日 

(九)驗收日期：民國110年2月23日 

(十)驗收合格日期：民國110年2月23日 
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四、品質管制執行過程簡述 

本工程依「經濟部水利署廠商品質管制規定」執行品質管制分為：

(一)工程材料或設備檢驗、(二)施工查驗兩大部分，執行過程所產生之各

種檢驗或試驗書面資料依序建制歸檔，於工程竣工時移交主辦機關。 

 

(一)、工程材料或設備檢驗 

1.書面審查： 

各項工程材料進場前，承商需提送材料供應商之廠商資料、出廠

證明、檢驗文件、試驗報告及產品型錄等資料，經監造單位審查核可

後始准進料，工程使用之各項材料及設備依規定經檢驗合格後始准使

用，以確保所使用之工程材料品質能符合契約規範。本工程材料送審

資料皆符合圖說及契約規範，相關材料送審結果統計詳表4-3-3及光

碟。 

2.現場檢驗： 

各項工程材料進場後，由監造單位及廠商會同辦理抽驗產品或材

料外觀、尺寸、規格及性能，主要以捲尺量測或目視檢驗是否符合契

約規範標準。本工程材料進場現場檢驗皆符合圖說及契約規範，並依

規定施作取樣試驗。 

3.委外試驗： 

各項工程材料進場經現場檢驗後，依契約規定進行檢驗及試驗，

其中混凝土及鋼筋分別進行混凝土圓柱試體與鋼筋試驗等試驗，並依

規定之抽樣頻率與次數經隨機抽、取樣後，送至通過TAF認證之材料

試驗機構進行試驗，試驗過程及方法均符合規範規定，試驗結果由試

驗機構出具TAF標章之試驗報告，報告經由廠商工程品管人員判讀及

簽章後，再送監造單位核章。本工程材料取樣試驗皆符合圖說及契約

規範，相關材料取樣試驗結果統計詳表4-3-5~表4-3-7及光碟。 

 

(二)、施工查驗 

依據契約相關規定，於監造計畫書明訂其施工作業期間各項檢查項

目、檢查標準、檢查時機頻率、檢查方法及不合格處理等，作為施工查

驗作業標準以及查驗不合格時之處置準則。施工查驗紀錄歸檔造冊，以

作為本工程品質之佐證資料。 

本工程各項施工中品質管理作業，施工與材料檢試驗，詳(三)-(4)
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材料設備送審管制總表、(三)-(5)材料設備檢(試)驗管制總表、(三)-(6)

材料檢試驗管制統計表、(三)-(7)施工品質檢試驗統計表、(三)-(8)施工

抽查統計表及上述各項電子檔光碟。 
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(三)、監造執行成果報告 

(1)文件目錄總表： 

表4-3-1 文件目錄總表(1/2) 

總 類 總類代碼 細  類 細類代碼 備註 
計畫書 P 施工及品質計畫 Q  
材料證明 A 材料出廠證明 M  
估驗 B 向業主申請估驗 U  

圖說 D 
契約書圖、竣工圖說(含竣工照片) C  
變更設計圖 R  

檢驗 E 

材料設備檢驗申請單 A  
材料設備品質抽驗紀錄表 M  
施工檢驗申請單 W  
土方及河道整理工程施工抽查紀錄表 B  
植筋工程施工抽查紀錄表 C  
混凝土異型塊施工抽查紀錄表 D  
油漆工程抽查紀錄表 E  
淘刷觀測器(磚鍊)修復工程施工抽查紀錄表 F  
淘刷觀測器(浮筒)安裝施工抽查紀錄表 G  
鋼筋施工抽查紀錄表 H  
模版施工抽查紀錄表 I  
混凝土施工抽查紀錄表 J  
測量施工抽查紀錄表 K  
環氧樹脂砂漿施工抽查紀錄表 L  
無收縮水泥砂漿施工抽查紀錄表 X  
免拆模板施工抽查紀錄表 N  
閘門底框修復施工抽查紀錄表 O  
瀝青混凝土(常溫)施工抽查紀錄表 P  
公告告示牌施工抽查紀錄表 Q  
堰體施工抽查紀錄表 R  
集管中心周邊地壁磚施工抽查紀錄表 S  
堰頂鋼板包覆施工抽查紀錄表 T  
瀝青混凝土施工抽查紀錄表 U  
預力地錨施工抽查紀錄表 V  
混凝土路面施工抽查紀錄表 Y  
導水牆施工抽查紀錄表 Z  
B 型鍍鋅鋼管欄杆及ψ3"鋼管車擋施工抽查
紀錄表 

AA 
 

不銹鋼滑桿施工抽查紀錄表 AB  

職安環保 F 
職業安全衛生檢查表 A  
環境保護檢查表 B  
汛期工地防災減災抽查紀錄表 C  

進度報告 G 
工程日報表 D  
工程進度表 M  
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表4-3-1 文件目錄總表(2/2) 

總 類 總類代碼 細  類 細類代碼 備註 

會議紀錄 R 
工程檢討會 W  
施工界面協調會 C  
品質稽核紀錄 Q  

品質 
缺失改善 

Q 
不符合事項報告 A  
不合格品改善照片表 R  
不符合事項追蹤管制表 T  

相關電子檔，詳附件光碟。 

(2)監造報表： 

監造報表請詳附件光碟。 

(3)廠商所提施工計畫及品質計畫之審查辦理情形： 

表4-3-2 施工計畫及品質計畫之審查辦理表 

 

本工程施工廠商於5月5日提送施工計畫及品質計畫第一版(渠(集)

字第1090505-001號函)，經本公司審後於5月12日函請中水局召開計畫

書審查會議(黎水字第1092800527號函)。中水局於5月21日召開計畫書

審查會議，並請施工廠商依審查意見修正後，6月4日前提送中水局憑

辦(水中集字第10930030600號函)。施工廠商於6月2日提送施工計畫及

品質計畫核定版(渠(集)字第1090602-001號函)，經本公司審後於6月9

日(黎水字第1092800671號函)函請中水局核定。中水局於6月17日函文

核定(水中集字第10930034360號)。 

項次 審查項目 
預定送審 
日期 

實際送審 
日期 

核定日期文號 備註 

1 品質計畫書 109.5.14 
109.5.5 

109.6.2 

109.6.17 
水中集字第 10930034360 號  

2 施工計畫書 109.5.14 
109.5.5 

109.6.2 

109.6.17 
水中集字第 10930034360 號  
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(4)材料設備送審管制總表： 

表4-3-3 材料設備送審管制總表(1/3) 

項

次 

契約詳細

表項次 

契約 
數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送

審日期 
是否 
驗廠 

送審資料（✓） 
審查日

期 

備註(歸檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料 

型

錄 

相

關

試

驗

報

告 

樣

品 
其

他 
審查結

果 
材料(設備)

名稱 
實際送

審日期 
驗廠 
日期 

1 

一 3 

二 8 
5,944 孔 是 

8.1 否 

  ✓ ✓ ✓ - - 

8.18 
水中集字第

10953045030 
植筋膠 7.31  合格 

2 
一 2、二 7 

47.21T 是 

6.16 否 

✓ - ✓ - - 

5.26 
水中集字第

10953027630 
鋼筋 5.18  合格 

3 
二 4 

2,234.94m
3

 是 

6.16 是 

✓ - ✓ - - 

6.19 

水中集字第

10953032720 

175kgf/cm
2

 

預拌混凝土 
6.10 6.24 合格 

4 
二 5 

153m
3

 是 

6.16 是 

✓ - ✓ - - 

6.19 

210kgf/cm
2

 

預拌混凝土 
6.10 6.24 合格 

5 
一 4 

802m
3

 是 

6.16 是 

✓ - ✓ - - 

6.19 

350kgf/cm
2

 

預拌混凝土 
6.10 6.24 合格 

6 
一 7 

20m3 是 

10.1 否 

✓ ✓ ✓ - - 

7.10 
水中集字第

10953036850 環氧樹脂砂

漿 
7.1  合格 

7 
ㄧ 9 

12.7T 是 

8.1 否 

✓ - ✓ - - 

9.7 
水中集字第

10953048880 鋼承板，鋼

板，A242 
7.31  合格 
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表4-3-4 材料設備送審管制總表(2/3) 

項

次 

契約詳細

表項次 

契約 
數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送

審日期 
是否 
驗廠 

送審資料（✓） 
審查日

期 

備註(歸檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料 

型

錄 

相

關

試

驗

報

告 

樣

品 
其

他 
審查結

果 
材料(設備)

名稱 
實際送

審日期 
驗廠 
日期 

8 
ㄧ 8、10 

15m3 是 

10.1 否 

✓ - ✓ - - 
9.8 

水中集字第

10930061850 無收縮水泥

砂漿 
8.28  合格 

9 

三 15 

25m 是 

10.31 否 

✓ - ✓ - - 

11.3 
水中集字第

10950031850 
預力地錨 10.20  合格 

10 

二 17 

300m2 是 

6.15 否 

✓ - ✓ - - 

6.10 
水中集字第

10953053610 
瀝青混凝土 6.2  合格 

11 

ㄧ 8 

20M 否 

10.1 否 

✓ - ✓ - - 

9.29 
水中集字第

10953036880 
閘門底框 9.18  合格 

12 

一 12 

二 9 
385m2 否 

10.1 否 

✓ - - - - 

7.10 
水中集字第

10950031860 
銲接鋼線網 7.1  合格 

13 

二 3 

126 個 否 

7.1 否 

✓ - - - - 

6.10 
水中集字第

10953048860 異型塊模具

20T 
6.2  合格 

14 

二 10 

23 組 否 

10.1 否 

✓ - - - - 

9.7 
水中集字第

10953034400 
ψ3"鋼管車擋 8.28  合格 

15 

二 14 

13 座 否 

8.1 否 

✓ ✓ - - - 

6.30 
水中集字第

10953038740 油漆 
(護木漆) 

6.22  合格 

16 

二 15、16、17 

16 組 否 

8.1 否 

✓ ✓ - - - 

7.17 
水中集字第

10930061850 鋁板標誌

牌、貼紙 
7.9  合格 
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表4-3-4 材料設備送審管制總表(3/3) 

項

次 

契約詳細

表項次 

契約 
數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送

審日期 
是否 
驗廠 

送審資料（✓） 
審查日

期 

備註(歸檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料 

型

錄 

相

關

試

驗

報

告 

樣

品 
其

他 
審查結

果 
材料(設備)

名稱 
實際送

審日期 
驗廠 
日期 

17 
二 22 

55m 否 
10.15 否 

✓ - - - - 

10.20 
水中集字第

10953057920 不銹鋼滑

桿 
10.13  合格 

18 
三 1 

50 個 否 
10.1 否 

✓ ✓ - - - 

6.30 
水中集字第

10953034390 
浮筒 6.10  合格 

19 
二 11 

40 包 否 
11.1 否 

✓ ✓ - - - 

11.3 
水中集字第

10953061340 瀝青混凝

土，常溫 
10.27  合格 

20 
二 21 

35m 否 
10.15 否 

✓ - ✓ - - 

10.20 
水中集字第

10953057910 B 型鍍鋅鋼

管欄杆 
10.8  合格 

 
 

  
  

     
 

 

    

 
 

  
  

     
 

 

    

 
 

  
  

     
 

 

    

 
 

  
  

     
 

 

    

相關公文及電子檔，詳附件光碟。 
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(5)材料設備檢(試)驗管制總表(監造單位使用)： 

表4-3-5 材料設備檢(試)驗管制總表(1/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 
數量 

進場 
日期 

抽樣 
日期 規定抽（取）樣 

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 
結果 

抽驗及會

同人員 

備註 
(歸
檔編

號) 
材料(設備)

名稱 
進場 
數量 

抽樣 
數量 

累積抽

樣數量 

1 

一 3 
二 6 

5,944 孔 

10/7 
12/18 

10/14 
10/19 
10/21 
11/5 

12/21 
每 200 支取 1 支辦
理強度測試，餘數
達100支以上加驗
1 支 

5176 

合格 林坤義  

植筋膠 5000 
176 

10 
5 
5 
6 
1 

27 

2 

一 2 
二 7 

47.21T 

6/29 6/29 
各規格每批 50T
且每批取樣一次
(不同號數取 1 支) 

40 

合格 林坤義  

鋼筋 40 4 4 

3 

二 4 

2,234.94m3 

附表 附表 

(1)適用混凝土鑽
心試體取樣之
構造物其圓柱
試體製作頻率： 

A. 各種不同強度
之混凝土量每
200 m3作試體 1
組，餘數達 40 
m3 以上者增做
1 組。 

B.同一種配比混
凝土的總數量
在 40m3 以下
者，得免做圓柱
試體。 

2294.5 

合格 林坤義  

175kgf/cm2 
預拌混凝土 

附表 附表 12 

4 

二 5 

153m3 

7/31 
10/9 
10/23 
10/26 
11/2 
11/11 
11/13 
12/3 

12/3 

116 

合格 林坤義  

210kgf/cm2 
預拌混凝土 

5 
29 
6.5 
1.5 
5 

2.5 
31.5 
35 

1 

1 



 

11 

表4-3-5 材料設備檢(試)驗管制總表(2/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 
數量 

進場 
日期 

抽樣 
日期 規定抽（取）樣 

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 
結果 

抽驗及會

同人員 

備註 
(歸
檔編

號) 
材料(設備)

名稱 
進場 
數量 

抽樣 
數量 

累積抽

樣數量 

5 

一 4 

802m3 

附表 附表 

(2)不適用混凝土鑽
心試體取樣者，
圓柱試體製作頻
率: 

B.特殊構造物者，如

水庫工程(壩體、溢

洪道、取出水工、

防淤隧道、引水隧

道等)、攔河堰工程

(堰體、排砂道、跌

水靜水池等)、橋

梁、水門、房屋建

築等，各種不同強

度之混凝土，每

100m3作試體 1 組，

餘數達 40 m3以上

者增做 1 組。 

753 

合格 林坤義  

350kg/cm2 
預拌混凝土 

附表 附表 8 

6 
一 7 

20m3 
12/14 

12/15 
12/24 

5 m3 一組(50mm
立方體試體共4組
1 組 3 個) 

20 
合格 林坤義  

環氧樹脂 
砂漿 20 

2 
2 4 

7 
ㄧ 9 

12.7T 

10/14 10/14 

每批 1 次 

12.7 
合格 林坤義  鋼承板，鋼

板，A242 
12.7 1 次 1 次 

8 
ㄧ 8、10 

15m3 

12/19 
12/26 

12/19 
12/26 5 m3 一組(50mm

立方體試體共 3 組

1 組 3 個) 

21.5 
合格 林坤義  

無收縮水泥

砂漿 
4.5 
17 

1 
2 3 

9 
二 17 

300m2 

12/23 12/23 

每批 1 次 

300 
合格 林坤義  瀝青 

混凝土 
300 1 1 

10 
三 17 

1 支 

12/21 12/21 

1 支 

1 
合格 林坤義  預力地錨適

用性試驗 
1 1 1 
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表4-3-6 175 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表，適用鑽心(1/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)

名稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

1 
二.4 

2,234.94m3 
8/14 - 

A.各種不同強
度之混凝土
量每 200 m3 
作試體 1 
組，餘數達 

40 m3 以上者
增做 1 組。 

88.0 
合格 林坤義  

175kgf/cm2 88.0 - 0 

2 
二.4 

2,234.94m3 
8/17 - 176.0 

- -  
175kgf/cm2 88.0 - 0 

3 
二.4 

2,234.94m3 
8/19 8/19 264.0 

合格 林坤義  
175kgf/cm2 88.0 1 1 

4 
二.4 

2,234.94m3 
8/20 - 352.0 

- - 

 

175kgf/cm2 88.0 - 1 

5 
二.4 

2,234.94m3 
8/22 - 442.0 

- - 

 

175kgf/cm2 90.0 - 1 

6 
二.4 

2,234.94m3 
8/25 8/25 531.0 

合格 林坤義  
175kgf/cm2 89.0 1 2 

7 
二.4 

2,234.94m3 
8/27 8/27 620.5 

合格 林坤義  
175kgf/cm2 89.5 1 3 

8 
二.4 

2,234.94m3 
8/29 - 709.5 

- -  
175kgf/cm2 89.0 - 3 

9 
二.4 

2,234.94m3 
8/31 8/31 798.5 

合格 林坤義  
175kgf/cm2 89.0 1 4 

10 
二.4 

2,234.94m3 
9/1 - 886.5 

- -  
175kgf/cm2 88.0 - 4 
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表4-3-6 175 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表，適用鑽心(1/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)

名稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

11 
二.4 

2,234.94m3 
9/2 9/2 

A.各種不同強
度之混凝土
量每 200 m3 
作試體 1 
組，餘數達 

40 m3 以上者
增做 1 組。 

974.5 
合格 林坤義  

175kgf/cm2 88.0 1 5 

12 
二.4 

2,234.94m3 
9/3 9/3 1062.5 

合格 林坤義  
175kgf/cm2 88.0 1 6 

13 
二.4 

2,234.94m3 
9/4 - 1115.5 

- -  
175kgf/cm2 53.0 - 6 

14 
二.4 

2,234.94m3 
9/30 9/30 1295.5 

合格 林坤義 

 

175kgf/cm2 180.0 1 7 

15 
二.4 

2,234.94m3 
10/3 10/3 1403.5 

合格 林坤義 

 

175kgf/cm2 108.0 1 8 

16 
二.4 

2,234.94m3 
10/12 10/12 2213.5 

合格 林坤義  
175kgf/cm2 810.0 4 12 

17 
二.4 

2,234.94m3 
11/9 - 2294.5 

- -  
175kgf/cm2 81.0 - 12 
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表4-3-7 350 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表，不適用鑽心 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

1 

一 4 

802m3 

10/15 - 

不適用混凝土鑽

心試體取樣者，

圓柱試體製作頻

率: 

B.特殊構造物

者，如水庫工程

(壩體、溢洪道、

取出水工、防淤

隧道、引水隧道

等)、攔河堰工程

(堰體、排砂道、

跌水靜水池等)、

橋梁、水門、房

屋建築等，各種

不同強度之混凝

土，每 100m3 作

試體 1 組，餘數

達 40 m3 以上者

增做 1 組。 

81.0 

- -  350kg/cm
2
 

預拌混凝土 
81.0 - 0 

2 

一 4 

802m3 

10/19 10/19 171.0 

合格 林坤義  350kg/cm
2
 

預拌混凝土 
90.0 2 2 

3 

一 4 

802m3 

10/22 10/22 297.0 

合格 林坤義  350kg/cm
2
 

預拌混凝土 
126.0 2 4 

4 

一 4 

802m3 

10/27 - 303.0 

   350kg/cm
2
 

預拌混凝土 
6.0 - 4 

5 

一 4 

802m3 

11/5 11/5 753.0 

合格 林坤義  350kg/cm
2
 

預拌混凝土 
450.0 4 8 
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(6)材料檢試驗管制統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

表4-3-8 材料檢試驗管制統計表 

材料名稱 結算數量 試驗項目 檢驗頻率 

規定

檢驗

次數 

累積

檢驗

次數 

合格

次數 

不合

格次

數 

預拌混凝土 

175kgf/cm2 
2,294.5m3 

圓柱試體抗壓

強度試驗 

1. 圓柱：少於 200 m3 取 1
組，至 350 m3 取 1 組，

至 500 m3 取 1 組，之後

每 300m3 取 1 組。 
2. 鑽心：取 5 組 
3. 不適用混凝土鑽心試體

混凝土，每 100 m3 做試

體 1 組，餘數達 40 m3 以

上者增做 1 組。 

12 12 12 0 

鑽心試體抗壓

強度試驗 
5 6 6 0 

預拌混凝土 

210kgf/cm2 
93m3 

圓柱試體抗壓

強度試驗 
1 1 1 0 

預拌混凝土 

350kgf/cm2 
753m3 

圓柱試體抗壓

強度試驗 
8 8 8 0 

鋼筋 73.23T 

拉伸、外觀尺

寸、彎曲檢查、

化學成分、熱處

理判定試驗 

每 50T 取 1 組 4 4 4 0 

植筋 5,157 支 植筋拉伸試驗 
每 200 支檢驗一支，餘數達

100 支以上檢驗一支 
26 26 26 0 

環氧樹脂 

砂漿 
16.19 m3 

立方試體抗壓 

強度試驗 

本工程 4 組 

(50mm 立方試體 1 組 3 個) 
4 4 4 0 

無收縮水泥

砂漿 
10m3 

立方試體抗壓 

強度試驗 

本工程 3 組 

(50mm 立方試體 1 組 3 個) 
3 3 3 0 

鋼承板，鋼

板，A242 
12.7T 

拉伸試驗、彎曲

試驗、化學成份

試驗 

本工程各 1 組 1 1 1 0 

鋼承板，鋼

板，A242 
12.7T 

銲道超音波檢

測 
25m 25m 25m 25m 0 

鋼承板，鋼

板，A242 
12.7T 敲擊回音法 20 點 20 點 20 點 20 點  

預力地錨 1 支 適用性試驗 本工程 1 支 1 1 1 0 

瀝青混凝土 300m2 

篩分析試驗、壓

實度試驗及厚

度檢驗、油量試

驗 

本工程各 1 組 1 1 1 0 

相關電子檔，請詳附件光碟。 
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(7)施工品質檢試驗統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

表4-3-9 施工品質檢試驗統計表 

序

號 
材料項目 

契約 

數量 

契約

應驗

次數 

目前應

驗次數 

已驗 

次數 

檢(試)驗結果 備註(含不

合格處理

情形) 
合格

次數 

不合格

次數 

1 
預拌混凝土 
圓柱抗壓強度

試驗 
3,140.5m3 21 21 21 21 0  

2 
預拌混凝土 
鑽心抗壓強度

試驗 
2,294.5m3 5 6 6 6 0  

3 鋼筋 73.23T 4 4 4 4 0  

4 植筋 5,157 支 26 26 26 26 0  

5 
環氧樹脂 

砂漿 16.19m3 4 4 4 4 0  

6 
無收縮水泥砂

漿 
10 m3 3 3 3 3 0  

相關電子檔，請詳附件光碟。 
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(8)施工抽查統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

表4-3-10 施工抽查統計表(1/2) 

項次 施工作業檢查項目 檢查 
次數 

符合 
次數 

不符合次
數 備註 

1 
土方及河道整理工程施工抽查紀錄表 

33 33 0  

2 
植筋工程施工抽查紀錄表 

15 15 0  

3 
混凝土異型塊施工抽查紀錄表 

13 13 0  

4 
油漆工程抽查紀錄表 

4 4 0  

5 
淘刷觀測器(磚鍊)修復工程施工抽查紀

錄表 
0 0 0 無施作 

6 
淘刷觀測器(浮筒)安裝施工抽查紀錄表 

1 1 0  

7 
鋼筋施工抽查紀錄表 

7 7 0  

8 
模版施工抽查紀錄表 

6 6 0  

9 
混凝土施工抽查紀錄表 

29 27 2 
改善 

完成 

10 
測量施工抽查紀錄表 

16 16 0  

11 
環氧樹脂砂漿施工抽查紀錄表 

13 13 0  

12 
無收縮水泥砂漿施工抽查紀錄表 

2 2 0  

13 
免拆模板施工抽查紀錄表 

0 0 0 無施作 

14 
閘門底框修復施工抽查紀錄表 

3 3 0  

15 
瀝青混凝土(常溫)施工抽查紀錄表 

0 0 0 無施作 

16 
公告告示牌施工抽查紀錄表 

3 3 0  

17 
堰體施工抽查紀錄表 

18 18 0  

18 
集管中心周邊地壁磚施工抽查紀錄表 

1 1 0  
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表4-3-10 施工抽查統計表(2/2) 

項次 施工作業檢查項目 檢查 
次數 

符合 
次數 

不符合次
數 備註 

19 
堰頂鋼板包覆施工抽查紀錄表 

7 7 0  

20 
瀝青混凝土施工抽查紀錄表 

1 1 0  

21 
預力地錨施工抽查紀錄表 

2 2 0  

22 
混凝土路面施工抽查紀錄表 

1 1 0  

23 
導水牆施工抽查紀錄表 

2 2 0  

24 
B 型鍍鋅鋼管欄杆及ψ3"鋼管車擋施工
抽查紀錄表 3 3 0  

25 
不銹鋼滑桿施工抽查紀錄表 

1 1 0  

相關電子檔，請詳附件光碟。 
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五、附件 

光碟內容： 

1.文件目錄總表 

(1)PQ 監造、施工及品質計畫書 

(2)AM 材料出廠證明 

(3)BU 向業主申請估驗 

(4)DC 契約書圖及竣工圖說(含竣工照片) 

(5)EW 施工檢驗申請單 

(6)EB 抽查紀錄表 

(7)FA 職業安全衛生檢查表 

(8)FB 環境保護檢查表 

(9)FC 汛期工地防災減災抽查紀錄表 

(10)GD 工程日報表 

2.監造報表 

3.廠商所提施工計畫及品質計畫之審查辦理情形 

4.材料設備送審管制總表 

5.材料設備檢(試)驗管制總表 

6.材料檢試驗管制統計表 

7.施工品質檢試驗統計表 

8.施工抽查統計表 

9.相關缺失改善追蹤辦理情形 

 

 





 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

廉潔、效能、便民 

經濟部水利署中區水資源局 

地址：臺中市霧峰區峰堤路 195 號 

總機：(04)23320579 

傳真：(04)23320484 

網址： http://www.wracb.gov.tw 

EBN：10110T0034 
定價：新台幣 500 元 
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