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一、 工程概述 

集集攔河堰屬濁水溪流域水資源運用之總樞紐，主要提供彰化、雲

林等地之農業與民生用水，及麥寮離島工業區之水源。為確保共同引水

之功能運轉正常及下游民眾生命財產安全，爰成立本「107年度集集攔河

堰設施改善工程」，以改善現有設施局部之不足。 

 

二、 工程內容 

 (ㄧ)集集堰上游增設丁壩工 

 (二)集集堰上游堰面及墩柱保護工程 

 (三)南岸沉砂池排砂道2號出口新設固床工 

 (四)北岸聯絡渠道維護道路護欄工程。 

 

三、 工程基本資料 

 (一)工程名稱：107年度集集攔河堰設施改善工程 

 (二)工程地點：南投縣集集鎮、彰化縣二水鄉 

 (三)承包廠商：億大立營造有限公司 

 (四)工程契約金額：27,380,000元整 

 (五)變更預算（修正施工）：25,141,482元整 

 (六)竣工結算金額：24,614,630元整 

 (七)開工日期：民國107年7月5日 

 (八)原訂竣工日期：民國107年12月31日 

 (九)實際竣工日期：民國108年1月18日 

 (十)驗收日期：民國108年2月27日 
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四、 品質管制執行過程簡述 

本工程依「經濟部水利署廠商品質管制規定」執行品質管制分為：

(一)工程材料或設備檢驗、(二)施工查驗兩大部分，執行過程所產生之各

種檢驗或試驗書面資料依序建制歸檔，於工程竣工時移交主辦機關。 

(一)、工程材料或設備檢驗 

1.書面審查： 

各項工程材料進場前，承商需提審查材料供應商之廠商資料出

廠證明、檢驗文件、試驗報告及產品型錄等資料，經監造單位審查

核可後始准卸料，工程使用之各項材料及設備依規定經檢驗合格

後始准使用，以確保所使用之工程材料品質能符合契約規範。 

2.現場檢驗： 

各項工程材料進場後，由監造單位及廠商會同辦理抽驗產品或

材料外觀尺寸、規格及性能，主要以捲尺量測或目視檢驗是否符合

契約規範標準。 

3.委外試驗： 

各項工程材料進場經現場檢驗後，依契約規定進行混凝土圓柱

試體與鋼筋試驗等試驗，依規定之抽樣頻率與次數經隨機抽、取樣

後，送至通過TAF認證之材料試驗機構進行試驗，試驗過程及方法

均符合規範規定，試驗結果由試驗機構出具TAF標章之試驗報告。

報告經由廠商工程品管人員判讀及簽章後，再送監造單位核章。 

(二)、施工查驗 

依據契約相關規定，於監造計畫書明訂其施工作業期間各項檢

查項目、檢查標準、檢查時機頻率、檢查方法及不合格處理等，作

為施工查驗作業標準以及查驗不合格時之處置準則。施工查驗紀

錄歸檔造冊，以作為本工程品質之佐證資料。 

本工程各項施工中品質管理作業，施工與材料檢試驗，詳(三)-(4)

材料設備送審管制總表、(三)-(5)材料設備檢(試)驗管制總表、(三)-

(6)材料檢試驗管制統計表、(三)-(7)施工品質檢試驗統計表及光碟；

施工品質管控文件紀錄，詳(三)-(8)施工抽查統計表及光碟。 
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(三)、監造執行成果報告 

(1)文件目錄總表-含電子檔： 

總 類 總類代碼 細  類 細類代碼 備註 

計畫書 P 施工及品質計畫書 Q  

材料證明 A 材料出廠證明 M  

估驗 B 向業主申請估驗 U  

圖說 D 
契約書圖 C  

變更設計圖 R  

檢驗 E 

材料設備檢驗申請單 A  

材料設備品質抽驗紀錄表 M  

施工檢驗申請單 W  

堰墩鋼板包覆施工抽查紀錄表 O  

鋼筋工程施工抽查紀錄表 B  

模板工程施工抽查紀錄表 C  

混凝土施工抽查紀錄表 D  

測量工程抽查紀錄表 E  

土方工程抽查紀錄表 F  

基樁工程施工抽查紀錄表 G  

植筋工程抽查紀錄表 H  

混凝土異型塊施工抽查紀錄表 I  

其他附屬工程施工抽查紀錄表 J  

隱藏部分結構物檢查表 K  

職業安全衛生檢查表 L  

環境保護檢查表 X  

汛期工地防災減災抽查紀錄表 N  

進度報告 G 
工程日報表 D  

工程進度表 M  

會議紀錄 R 

工程檢討會 W  

施工界面協調會 C  

品質稽核紀錄 Q  

品質 

缺失改善 
Q 

不符合事項報告 A  

不合格品改善照片表 R  

不符合事項追蹤管制表 T  

相關電子檔，請詳附件光碟。 
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(2)監造報表-採用電子檔(掃描)： 

監造報表請詳附件光碟。 

 

(3)廠商所提施工計畫及品質計畫之審查辦理情形—含電子檔(掃描)： 

 本工程施工廠商於7月9日提送施工計畫及品質計畫第一版(億(善)

字第1070709-002)，本單位經審後於7月12日(黎水字第1072800891號)函

退施工廠商修改，施工廠商於7月18日提送施工計畫及品質計畫第一版修

正版(億(善)字第1070718-001)，本單位經審後於7月24日函請   貴局召

開計畫書審查會議(黎水字第1072800943號函)。貴局於8月6日召開計畫

書審查會議，請施工廠商依審查意見修正後，8月13日前提送  貴局憑辦

(107.8.8水中集字第10730039630號函)。施工廠商於8月13日提送施工計

畫及品質計畫核定版(億(善)字第1070813-001號函)，本單位經審後於8月

17日(黎水字第1072801061號函)函請  貴局核定。貴局於8月28日函文核

定 (水中集字第10730042270號)。 

相關公文往來，請詳附件光碟。 

 

  

項

次 
審查項目 

預定使用 

日期 

預定送審 

日期 

實際送審 

日期 
核定日期文號 備註 

1 品質計畫書 107.7.9 107.7.10 
107.7.12 

107.7.24 

107.8.28 

水中集字第 10730042270 號 
 

2 施工計畫書 107.7.9 107.7.10 
107.7.12 

107.7.24 

107.8.28 

水中集字第 10730042270 號 
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(4)材料設備送審管制總表(監造單位使用)—相關附件採用電子檔： 

項次 

契約詳細
表項次 契約 

數量 

是
否
取
樣
試
驗 

預定送
審日期 

是否 
驗廠 預定

試驗
單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 備註(歸檔編
號) 

協力
廠商
資料 

型
錄 

相關
試驗
報告 

樣
品 審查結果  材料(設備)

名稱 
實際送
審日期 

驗廠 
日期 

1 

一 3 
三 6 

186 個 否 
107.8.30 否 

- ˇ ˇ ˇ 

 107.7.18 水中集字第
10750038030

號 異形塊模
具 20T  107.7.13 - 同意辦理 

2 
一 4 

139 組 否 

107.10.3
1 否 

- ˇ ˇ ˇ 

 107.9.19 水中集字第
10750048300

號 鋼索及鋼
索夾 107.9.14 - 同意辦理 

3 
二 5 

60M3 是 

107.10.3
1 否 

正基 ˇ ˇ ˇ 

 107.10.16 水中集字第
10750052130

號 無收縮水
泥砂漿 107.10.8 - 同意辦理 

4 
二 4 

49.7T 是 

107.10.3
1 是 

正基 ˇ ˇ ˇ ˇ 
107.10.18 水中集字第

10730050850
號 A242 鋼板 107.10.3 10/25 同意辦理 

5 

四 1 

101m3 是 

107.7.31 是 

正基 ˇ ˇ ˇ 

 107.7.10 
水中集字第
10750036360

號 
140kg/cm2 
預拌混凝

土 
107.7.6 7/19 同意辦理 

6 

一 3 
三 6 

1,616 m3 是 

107.7.31 是 

正基 ˇ ˇ ˇ 

 107.7.10 
水中集字第
10750036360

號 
175kg/cm2 
預拌混凝

土 
107.7.6 7/19 同意辦理 

7 

四 2 

760m3 是 

107.7.31 是 

正基 ˇ ˇ ˇ 

 107.7.10 
水中集字第
10750036360

號 
210kg/cm2 
預拌混凝

土 
107.7.6 7/19 同意辦理 

8 

三 4 
三 5 

1,016 m3 是 

107.7.31 是 

正基 ˇ ˇ ˇ 

 107.7.10 
水中集字第
10750036360

號 
245kg/cm2

水中混凝
土 

107.7.6 7/19 同意辦理 

9 

二 2 
四 3 

19.54T 是 
107.7.31 否 

正基 ˇ ˇ ˇ 

 107.7.10 水中集字第
10750036340

號 鋼筋 107.7.5 - 同意辦理 

10 

二 3 
四 4 

3,674 
孔 是 

107.7.31 否 

正基 ˇ ˇ ˇ 

 
107.7.13 

水中集字第
10750037310

號 
植筋 107.7.10 - 同意辦理 
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11 
四 5 

5098m2 否 
  

- ˇ ˇ ˇ 

 107.8.21 水中集字第

10750043240

號 鋼製模板   同意辦理 

12 
四 6 

2025 個 否 
  

- ˇ ˇ ˇ 

 107.9.27 水中集字第

10750049470

號 反光導標   同意辦理 

13 
四 7 

38 面 否 
  

- ˇ ˇ ˇ 

 107.8.15 水中集字第
10750042490

號 
柔性告示

牌   同意辦理 

相關公文及電子檔，請詳附件光碟。 
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(5)材料設備檢(試)驗管制總表(監造單位使用)—含電子檔： 

材料設備檢(試)驗管制總表(1/2) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 
數量 

進場 
日期 

抽樣 
日期 規定抽（取）樣 

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 
結果 

抽驗及會

同人員 

備註 
(歸檔

編號) 
材料(設備)

名稱 
進場 
數量 

抽樣 
數量 

累積抽

樣數量 

1 
四 1 

101m3 

附表 
 

附表 

(1)適用混凝土鑽心取樣

之構造物其圓柱試體

製作頻率規定如下： 
A.各種不同強度之混凝

土量少於 500 m3者：

於 200 m3以內作試體

1 組，200 m3 至 350 
m3作試體 1 組，350 
m3以後作試體 1 組 

B.各種不同強度之混凝

土量超過 500 m3以上

者：500 m3以內部分

按前項規定製作試

體；超過 500 m3部

分，每 300 m3 作 1 組

試體，餘數達 40 m3

以上者增做 1 組 
(2)不適用混凝土鑽心取

樣之鋼筋混凝土之各

種不同強度之混凝

土，每 200 m3 作試體

1 組，餘數達 40 m3

以上者增做 1 組 
 

101m3 
 
 

合格 陳禹志  
140kg/cm2 
預拌混凝土 

附表 
附表 

1 

2 

一 3 
三 6 

1,616 
m3 

附表 
 

附表 1630m3 
 

 
合格 

陳禹志  
175kg/cm2 
預拌混凝土 

附表 

 
附表 7 

3 

四 2 

760m3 

附表 
 

附表 701.5m3 
 

 
合格 

陳禹志  
210kg/cm2 
預拌混凝土 

附表 
 

附表 4 

4 

三 4 
三 5 

1,016 
m3 

附表 
 

附表 774m3 
 

 
合格 

陳禹志  
245kg/cm2 

水中混凝土 
附表 

 
附表 43 
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材料設備檢(試)驗管制總表(2/2) 

項
次 

契約詳細表
項次 契約 

數量 

進場 
日期 

抽樣 
日期 規定抽（取）樣 

頻率 

累積進
場數量 抽試驗 

結果 
抽驗及 
會同人員 

備註
(歸檔
編號) 材料(設備)

名稱 
進場 
數量 

抽樣 
數量 

累積抽
樣數量 

5 
四 1 

101m3 
附表 附表 

 
除契約另有規定
外，混凝土厚度不
小於15 cm且鑽心
無損害鋼筋及混凝
土結構者需辦理鑽
心： 
1.坡面工構造物混
凝土之鑽心試體
取樣：每1000m2

鑽取試體1組，餘
數達100 m2以上
者，須增加1組試
體。 

2.擋土牆、基腳、
箱涵、混凝土異型
塊及其他構造物之
鑽心試體取樣：每
500m3 鑽取試體 1
組，餘數達 50 m3

以上者，須增加 1
組試體。 

101m3 
 
 
合格 陳禹志  

140kg/cm2 
預拌混凝土 

附表 附表 1 

6 

一 3 
三 6 1,616 

m3 

附表 附表 1630m3 
 
 
合格 陳禹志  

175kg/cm2 
預拌混凝土 

附表 附表 4 

7 

四 2 

760m3 
附表 附表 701.5m3 

 
 
合格 陳禹志  

210kg/cm2 
預拌混凝土 

附表 附表 1 

8 

三 4 
三 5 1,016 

m3 

   
 

 
不適
用 245kg/cm2 

水中混凝土 
   

9 
二 5 

60m3 
12/31 12/31 本工程一組(50mm

立方體試體 1 組 3
個) 

61.97 
m3 

 
 
 
合格 

陳禹志  

無收縮水泥
砂漿 

60m3 1 1 

10 

二 2 
四 3 19.54T 

附表 
 

附表 每批每號檢驗一
支，超過 50T 再加
驗一支 

103.7T 
 
 
合格 陳禹志  

鋼筋 附表 附表 7 

11 

二 3 
四 4 3,674 

孔 

附表 
附表 每 200 支取 1 支辦

理強度測試，餘數
達 100 支以上加驗
1 支 

3,422
孔 

 
合格 

陳禹志  
植筋 附表 附表 20 

12 
二 4 

49.7T 
10/25 

10/25 

化學成份試驗 
50.17T 

 
合格 

陳禹志  
A242 鋼板 50.2T 2 2 
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140 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表(適用鑽心) 

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

1 
四 1 

101m3 
7/12  

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m3 者：

於 200 m3 以內作

試體 1 組，200 

m3 至 350 m3 作

試體 1 組，350 

m3 以後作試體 1

組。(2)超過 500 

m3 以上者：500 

m3 以內部分按前

項規定製作試

體；超過 500 m3

部分，每 300 m3

作 1 組試體，餘

數未滿 300 m3 者

作 1 組試體。 

6.0 
   

140kgf/cm2 6.0  0 

2 
四 1 

101m3 
7/13  12.0 

  

 

140kgf/cm2 6.0  0 

3 
四 1 

101m3 
9/10  17.0 

  

 

140kgf/cm2 5.0  0 

4 
四 1 

101m3 
9/11  22.0 

  

 

140kgf/cm2 5.0  0 

5 
四 1 

101m3 
9/12  27.0 

  

 

140kgf/cm2 5.0  0 

6 
四 1 

101m3 
9/13  32.0 

  

 

140kgf/cm2 5.0  0 

7 
四 1 

101m3 
9/17  41.0 

  

 

140kgf/cm2 9.0  0 

8 
四 1 

101m3 
9/18  50.0 

  

 

140kgf/cm2 9.0  0 

9 
四 1 

101m3 
9/20  59.0 

  

 

140kgf/cm2 9.0  0 

10 
四 1 

101m3 
9/21  68.0 

  

 

140kgf/cm2 9.0  0 
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項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

11 
四 1 

101m3 
9/25  

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m3 者：

於 200 m3 以內作

試體 1 組，200 

m3 至 350 m3 作

試體 1 組，350 

m3 以後作試體 1

組。(2)超過 500 

m3 以上者：500 

m3 以內部分按前

項規定製作試

體；超過 500 m3

部分，每 300 m3

作 1 組試體，餘

數未滿 300 m3 者

作 1 組試體。 

77.0 
   

140kgf/cm2 9.0  0 

12 
四 1 

101m3 
9/26  86.0 

  

 

140kgf/cm2 9.0  0 

13 
四 1 

101m3 
9/27 9/27 95.0 

合格 陳禹志 

 

140kgf/cm2 9.0 1 1 

14 
四 1 

101m3 
9/28  104.0 

  

 

140kgf/cm2 9.0  1 
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175 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表(適用鑽心) 

  

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

1 

一.3     

三.6 1,616 

m3 
8/31  

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m3 者：

於 200 m3 以內作

試體 1 組，200 

m3 至 350 m3 作

試體 1 組，350 

m3 以後作試體 1

組。(2)超過 500 

m3 以上者：500 

m3 以內部分按前

項規定製作試

體；超過 500 m3

部分，每 300 m3

作 1 組試體，餘

數未滿 300 m3 者

作 1 組試體。 

9.0    

175kgf/cm2 9.0  0 

2 

一.3     

三.6 1,616 

m3 
9/1 9/1 201.0 合格 陳禹志  

175kgf/cm2 192.0 1 1 

3 

一.3     

三.6 
1,616 

m3 
9/3 9/3 332.0 合格 陳禹志  

175kgf/cm2 131.0 1 2 

4 

一.3     

三.6 
1,616 

m3 
9/4 9/4 524.0 合格 陳禹志  

175kgf/cm2 192.0 1 3 

5 

一.3     

三.6 1,616 

m3 
9/5 9/5 620.0 合格 陳禹志  

175kgf/cm2 96.0 1 4 

6 

一.3     

三.6 
1,616 

m3 
9/6  725.0    

175kgf/cm2 105.0  4 

7 

一.3     

三.6 
1,616 

m3 
10/16  899.0    

175kgf/cm2 174.0  4 

8 

一.3     

三.6 
1,616 

m3 
10/18 10/18 1073.0 合格 陳禹志  

175kgf/cm2 174.0  5 

9 

一.3     

三.6 
1,616 

m3 
10/20  1247.0    

175kgf/cm2 174.0  5 

10 

一.3     

三.6 1,616 

m3 
10/22 10/22 1421.0 合格 陳禹志  

175kgf/cm2 174.0 1 6 
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項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

11 

一.3     

三.6 1,616 

m3 
10/23  

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m3 者：

於 200 m3 以內作

試體 1 組，200 

m3 至 350 m3 作

試體 1 組，350 

m3 以後作試體 1

組。(2)超過 500 

m3 以上者：500 

m3 以內部分按前

項規定製作試

體；超過 500 m3

部分，每 300 m3

作 1 組試體，餘

數未滿 300 m3 者

作 1 組試體。 

1534.0    

175kgf/cm2 113.0  6 

12 

一.3     

三.6 1,616 

m3 
10/24 10/24 1630.0 合格 陳禹志  

175kgf/cm2 96.0 1 7 
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210 kgf/cm2混凝土檢(試)驗管制總表(適用鑽心) 

 
  

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

1 
四.2 

760 m3 
9/12  

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m3 者：

於 200 m3 以內作

試體 1 組，200 

m3 至 350 m3 作

試體 1 組，350 

m3 以後作試體 1

組。(2)超過 500 

m3 以上者：500 

m3 以內部分按前

項規定製作試

體；超過 500 m3

部分，每 300 m3

作 1 組試體，餘

數未滿 300 m3 者

作 1 組試體。 

16.5 
   

210kgf/cm2 16.5  0 

2 
四.2 

760 m3 
9/13  33.0 

   
210kgf/cm2 16.5  0 

3 
四.2 

760 m3 
9/14 9/14 48.5 

合格 陳禹志  
210kgf/cm2 15.5 1 1 

4 
四.2 

760 m3 9/17  71.5    
210kgf/cm2 23.0  1 

5 
四.2 

760 m3 9/18  90.0    
210kgf/cm2 18.5  1 

6 
四.2 

760 m3 9/19  105.5    
210kgf/cm2 15.5  1 

7 
四.2 

760 m3 9/21  127.5    
210kgf/cm2 22.0  1 

8 
四.2 

760 m3 1/18  145.5    
210kgf/cm2 18.0  1 

9 
四.2 

760 m3 9/26  164.0    
210kgf/cm2 18.5  1 

10 
四.2 

760 m3 
9/27  182.0 

   
210kgf/cm2 18.0  1 
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項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

11 
四.2 

760 m3 
9/28  

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m3 者：

於 200 m3 以內作

試體 1 組，200 

m3 至 350 m3 作

試體 1 組，350 

m3 以後作試體 1

組。(2)超過 500 

m3 以上者：500 

m3 以內部分按前

項規定製作試

體；超過 500 m3

部分，每 300 m3

作 1 組試體，餘

數未滿 300 m3 者

作 1 組試體。 

199.0 
   

210kgf/cm2 17.0  1 

12 
四.2 

760 m3 
10/1  216.0 

   
210kgf/cm2 17.0  1 

13 
四.2 

760 m3 
10/2 10/2 233.0 

合格 陳禹志  
210kgf/cm2 17.0 1 2 

14 
四.2 

760 m3 10/3  250.5    
210kgf/cm2 17.5  2 

15 
四.2 

760 m3 10/4  268.0    
210kgf/cm2 17.5  2 

16 
四.2 

760 m3 10/5  286.0    
210kgf/cm2 18.0  2 

17 
四.2 

760 m3 10/8  308.0    
210kgf/cm2 22.0  2 

18 
四.2 

760 m3 10/9  325.5    
210kgf/cm2 17.5  2 

19 
四.2 

760 m3 10/10  343.0    
210kgf/cm2 17.5  2 

20 
四.2 

760 m3 
10/11  361.0 

   
210kgf/cm2 18.0  2 
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項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

21 
四.2 

760 m3 
10/12  

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m3 者：

於 200 m3 以內作

試體 1 組，200 

m3 至 350 m3 作

試體 1 組，350 

m3 以後作試體 1

組。(2)超過 500 

m3 以上者：500 

m3 以內部分按前

項規定製作試

體；超過 500 m3

部分，每 300 m3

作 1 組試體，餘

數未滿 300 m3 者

作 1 組試體。 

379.0 
   

210kgf/cm2 18.0  2 

22 
四.2 

760 m3 
10/15  396.5 

   
210kgf/cm2 17.5  2 

23 
四.2 

760 m3 
10/16  414.0 

   
210kgf/cm2 17.5  2 

24 
四.2 

760 m3 10/17  432.0    
210kgf/cm2 18.0  2 

25 
四.2 

760 m3 10/18  449.0    
210kgf/cm2 17.0  2 

26 
四.2 

760 m3 10/19  467.0    
210kgf/cm2 18.0  2 

27 
四.2 

760 m3 10/22  484.0    
210kgf/cm2 17.0  2 

28 
四.2 

760 m3 10/23  502.0    
210kgf/cm2 18.0  2 

29 
四.2 

760 m3 10/24  519.5    
210kgf/cm2 17.5  2 

30 
四.2 

760 m3 
10/25  536.5 

   
210kgf/cm2 17.0  2 



16 

 

 

  

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

31 
四.2 

760 m3 
10/26  

(1)適用混凝土鑽

心試體取樣之構

造物，各種不同

強度之混凝土量

少於 500 m3 者：

於 200 m3 以內作

試體 1 組，200 

m3 至 350 m3 作

試體 1 組，350 

m3 以後作試體 1

組。(2)超過 500 

m3 以上者：500 

m3 以內部分按前

項規定製作試

體；超過 500 m3

部分，每 300 m3

作 1 組試體，餘

數未滿 300 m3 者

作 1 組試體。 

554.0 
   

210kgf/cm2 17.5  2 

32 
四.2 

760 m3 
10/29  571.0 

   
210kgf/cm2 17.0  2 

33 
四.2 

760 m3 
10/30 10/30 588.5 

合格 陳禹志  
210kgf/cm2 17.5 1 3 

34 
四.2 

760 m3 10/31  606.0    
210kgf/cm2 17.5  3 

35 
四.2 

760 m3 11/1  622.5    
210kgf/cm2 16.5  3 

36 
四.2 

760 m3 11/2  639.0    
210kgf/cm2 16.5  3 

37 
四.2 

760 m3 11/5 11/5 656.0 合格 陳禹志  
210kgf/cm2 17.0 1 4 

38 
四.2 

760 m3 11/6  672.5    
210kgf/cm2 16.5  4 

39 
四.2 

760 m3 11/7  690.5    
210kgf/cm2 18.0  4 

40 
四.2 

760 m3 
11/8  701.5 

   
210kgf/cm2 11.0  4 
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245 kgf/cm2 混凝土檢(試)驗管制總表(不適用鑽心) 

  

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

1 

三 4、三 5 
1,016 

m3 

11/1 11/1 

(3)不適用混凝土

鑽心試體取樣之

鋼筋混凝土構造

物其圓柱試體製

作頻率規定如

下： 

各種不同強度之

混凝土，其混凝

土量未達 200 m3

者，須做試體 1

組；超過 200m3

以上者，每

200m3 作試體 1

組，餘數未滿

200 m3 部分作試

體 1 組。 

32.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 2 

2 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/2 11/2 64.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 4 

3 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/3 11/3 96.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 6 

4 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/5 11/5 128.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 8 

5 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/6 11/6 176.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 48.0 2 10 

6 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/7 11/7 192.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 16.0 1 11 

7 

三 4、三 5 1,016 

m3 
11/8 11/8 240.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 48.0 3 14 

8 

三 4、三 5 1,016 

m3 
11/9 11/9 272.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 16 

9 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/10 11/10 304.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 18 

10 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/12 11/12 336.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 20 
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項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

11 

三 4、三 5 
1,016 

m3 

11/13 11/13 

(3)不適用混凝土

鑽心試體取樣之

鋼筋混凝土構造

物其圓柱試體製

作頻率規定如

下： 

各種不同強度之

混凝土，其混凝

土量未達 200 m3

者，須做試體 1

組；超過 200m3

以上者，每

200m3 作試體 1

組，餘數未滿

200 m3 部分作試

體 1 組。 

368.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 22 

12 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/14 11/14 416.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 48.0 3 25 

13 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/15 11/15 432.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 16.0 1 26 

14 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/16 11/16 464.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 28 

15 

三 4、三 5 1,016 

m3 
11/17 11/17 480.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 16.0 1 29 

16 

三 4、三 5 1,016 

m3 

11/20 11/20 496.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 16.0 1 30 

17 

三 4、三 5 1,016 

m3 
12/6 12/6 512.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 16.0 1 31 

18 

三 4、三 5 1,016 

m3 
12/7 12/7 544.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 33 

19 

三 4、三 5 1,016 

m3 
12/8 12/8 576.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 35 

20 

三 4、三 5 1,016 

m3 
12/10 12/10 608.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 37 
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項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

21 

三 4、三 5 
1,016 

m3 

12/11 12/11 

(3)不適用混凝土

鑽心試體取樣之

鋼筋混凝土構造

物其圓柱試體製

作頻率規定如

下： 

各種不同強度之

混凝土，其混凝

土量未達 200 m3

者，須做試體 1

組；超過 200m3

以上者，每

200m3 作試體 1

組，餘數未滿

200 m3 部分作試

體 1 組。 

640.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 32.0 2 39 

22 

三 4、三 5 1,016 

m3 

12/12 12/12 656.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 16.0 1 40 

23 

三 4、三 5 1,016 

m3 

1/9 1/9 683.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 27.0 1 41 

24 

三 4、三 5 1,016 

m3 

1/10 1/10 714.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 31.0 1 42 

25 

三 4、三 5 1,016 

m3 
1/11 1/11 745.0 

合格 陳禹志  245kg/cm2 

水中混凝土 31.0 1 43 

26 

三 4、三 5 1,016 

m3 

1/14  774.0 

   245kg/cm2 

水中混凝土 29.0  43 
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植筋檢(試)驗管制總表 

 
  

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

1 
二 3 四 4 3,674

孔 

7/16  

植筋數量超過

200 支，每 200

支為一批檢驗 1

支，餘數達 100

支以上加驗 1

支。 

152.0 
   

植筋(拉拔) 152.0  0 

2 
二 3 四 4 3,674

孔 

7/17  372.0 
   

植筋(拉拔) 220.0  0 

3 
二 3 四 4 3,674

孔 

7/18  596.0 
   

植筋(拉拔) 224.0  0 

4 
二 3 四 4 3,674

孔 

7/19  799.0 
   

植筋(拉拔) 203.0  0 

5 
二 3 四 4 3,674

孔 

7/20 7/20 1044.0 
合格 陳禹志  

植筋(拉拔) 245.0 5 5 

6 
二 3 四 4 3,674

孔 

7/22  1250.0 
   

植筋(拉拔) 206.0  5 

7 
二 3 四 4 3,674

孔 

9/23  1396.0 
   

植筋(拉拔) 146.0  5 

8 
二 3 四 4 3,674

孔 

9/25  1533.0 
   

植筋(拉拔) 137.0  5 

9 
二 3 四 4 3,674

孔 
9/29  1866.0 

   
植筋(拉拔) 333.0  5 

10 
二 3 四 4 3,674

孔 

 10/2 1866.0 
合格 陳禹志  

植筋(拉拔)  4 9 
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項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

11 
二 3 四 4 3,674

孔 

10/6  

植筋數量超過

200 支，每 200

支為一批檢驗 1

支，餘數達 100

支以上加驗 1

支。 

2482.0 
   

植筋(拉拔) 253.0  13 

12 
二 3 四 4 3,674

孔 

10/13  2785.0 
   

植筋(拉拔) 363.0  13 

13 
二 3 四 4 3,674

孔 

 10/17 2482.0 
合格 陳禹志  

植筋(拉拔) 0.0 4 13 

14 
二 3 四 4 3,674

孔 

10/20  2785.0 
   

植筋(拉拔) 303.0  13 

15 
二 3 四 4 3,674

孔 

10/27  3028.0 
   

植筋(拉拔) 243.0  13 

16 
二 3 四 4 3,674

孔 

10/28  3111.0 
   

植筋(拉拔) 83.0  13 

17 
二 3 四 4 3,674

孔 

 10/30 3111.0 
合格 陳禹志  

植筋(拉拔) 0.0 4 17 

18 
二 3 四 4 3,674

孔 

12/5  3212.0 
   

植筋(拉拔) 101.0  17 

19 
二 3 四 4 3,674

孔 
12/6  3268.0 

   
植筋(拉拔) 56.0  17 

20 
二 3 四 4 3,674

孔 

12/7  3329.0 
   

植筋(拉拔) 61.0  17 



22 

 

 

 
  

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

21 
二 3 四 4 3,674

孔 

12/10  

植筋數量超過

200 支，每 200

支為一批檢驗 1

支，餘數達 100

支以上加驗 1

支。 

3407.0 
   

植筋(拉拔) 78.0  17 

22 
二 3 四 4 3,674

孔 

12/11 12/12 3472.0 
合格 陳禹志  

植筋(拉拔) 65.0 1 18 

23 
二 3 四 4 3,674

孔 

12/23  3555.0 
   

植筋(拉拔) 83.0  18 

24 
二 3 四 4 3,674

孔 

12/24 12/24 3611.0 
合格 陳禹志  

植筋(拉拔) 56.0 1 19 

25 
二 3 四 4 3,674

孔 

12/25 12/26 3679.0 
合格 陳禹志  

植筋(拉拔) 68.0 1 20 
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無收縮水泥砂漿檢(試)驗管制總表 

  

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

1 

二 5 

60m3 

12/31 12/31 

本工程一組 

(50mm 立方體試

體 1 組 3 個) 

64 

合格 陳禹志  無收縮水泥

砂漿 64.0 1 1 
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鋼板材料檢(試)驗管制總表 

  

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

1 

二 4 

49.7T 10/25 10/25 

鋼板化學成份試

驗、剪力釘拉伸

試驗、銲道縮面

拉伸試驗、銲道

彎曲試驗 

50.2 合格 陳禹志  

A242 鋼板 
50.2 2 組 2 組 

2 

二 4 

49.7T  

12/28  

12/31 銲道超音波檢測 50.2 合格 陳禹志  

A242 鋼板 
 75m 75m 

3 
二 4 

49.7T  1/2 
非破壞檢測，敲

擊回音法 50.2 合格 陳禹志  

A242 鋼板  60 點 60 點 
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鋼筋材料檢(試)驗管制總表 

  

項

次 

契約詳細表

項次 契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣  

日期 規定抽（取）樣

頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

(歸檔 

編號) 
材料(設備)名

稱 

進場 

數量 

抽樣  

數量 

累積抽

樣數量 

1 

二 2、四 3 

19.54 T 7/17 7/17 

各規格每批 50T

且每批取樣一次

(不同號數取 1

支) 

18.1 合格 鍾旼寰  

鋼筋 
18.1 1 1 

2 

二 2、四 3 

19.54 T 9/27 9/27 

各規格每批 50T

且每批取樣一次

(不同號數取 1

支) 

103.7 合格 鍾旼寰  

鋼筋 
85.6 6 7 
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(6)材料檢試驗管制統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

材料名稱 結算數量 試驗項目 檢驗頻率 

規定

檢驗

次數 

累積

檢驗

次數 

合格

次數 

不合

格次

數 

140kg/cm2 
預拌混凝土 101m3 

圓柱試體抗壓強度試驗 1.圓柱：少於 200 

m3 取 1 組，至

350 m3 取 1 組，

至 500 m3 取 1

組，之後每

300m3 取 1 組 

 

2.鑽心：每 500m3

取 1 組 

1 1 1 0 

鑽心試體抗壓強度試驗 1 1 1 0 

175kg/cm2 
預拌混凝土 1,630 m3 

圓柱試體抗壓強度試驗 6 7 7 0 

鑽心試體抗壓強度試驗 3 4 4 0 

210kg/cm2 
預拌混凝土 644.1m3 

圓柱試體抗壓強度試驗 3 4 4 0 

鑽心試體抗壓強度試驗 1 2 2 0 

245kg/cm2

水中混凝土 
774 m3 

圓柱試體抗壓強度試驗 4 43 43 0 

鑽心試體抗壓強度試驗 0 0 0 0 

無收縮水泥

砂漿 
61.97m3 水泥砂漿抗壓試驗 

本工程一組(1 組

3 個 50mm3 試體) 
1 1 1 0 

鋼筋 103.7T 

拉伸、外觀尺寸、彎曲

檢查、化學成分、熱處

理判定試驗 

每 25t 取 1 次 1 9 9 0 

植筋 3422 孔 植筋拉伸試驗 

超過 200 支，每

200 支為一批檢驗

1支，餘數達 100

支以上加驗 1

支。 

16 20 20 0 

A242 鋼板 50.17T 鋼板化學成份試驗 本工程一組 1 1 1 0 

A242 鋼板 50.17T 
銲道縮面拉伸、銲道彎

曲 
本工程兩組 2 2 2 0 

A242 鋼板 50.17T 
非破壞性檢測敲擊回音

法 

依契約規定取 60

點檢測 
1 1 1 0 

A242 鋼板 50.17T 剪力釘拉伸 本工程兩組 2 2 2 0 

基樁 40 支 完整性試驗 總根數 5%(2 支) 2 2 2 0 

相關電子檔，請詳附件光碟，內容同(5)材料設備檢(試)驗管制總表。 
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(7)施工品質檢試驗統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

序

號 
材料項目 

契約 

數量 

契約

應驗

次數 

目前應

驗次數 

已驗 

次數 

檢(試)驗結果 備註(含不

合格處理

情形) 
合格

次數 

不合格

次數 

1 
無收縮水泥 

砂漿 
60m2 1 1 1 0 0  

2 
預拌混凝土 

圓柱抗壓強度 
2,477m3 15 55 55 0 0 

增加基樁

繫粱及基

樁抗壓試

驗 

3 
預拌混凝土 

鑽心抗壓強度 
2,477m3 7 7 7 0 0  

4 植筋拉拔強度 3,674 孔 16 19 20 20 0  

5 

鋼筋(拉伸、外

觀、抗彎、熱

處理及化學成

份) 

19.54T 1 7 7 7 0 

增加基樁

D19 及 D22

鋼筋試驗 

6 
A242 鋼板化學

成份試驗 
49.7T 1 1 1 1 0  

7 
A242 鋼板銲道

超音波檢測 
49.7T 75(M) 1 1 1 0  

8 

A242 鋼板(銲

道縮面拉伸、

銲道彎曲) 

49.7T 2 2 2 2 0  

9 
A242 鋼板剪力

釘拉伸 
49.7T 2 2 2 2 0  

10 

A242 鋼板，非

破壞性檢測敲

擊回音法 

49.7T 60 1 1 1 0  

11 
基樁，完整性

試驗 
56 支 3 2 2 2 0 

減做為 40

支,故依頻

率試驗 2

支 

相關電子檔，請詳附件光碟，內容同(5)材料設備檢(試)驗管制總表。 
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(8)施工抽查統計表—相關附件採用掃描電子檔： 

項次 施工作業檢查項目 
檢查
次數 

符合
次數 

不符合
次數 

備註 

1 鋼筋施工抽查紀錄表 18 18 0  

2 模板施工抽查紀錄表 28 27 1 已罰款 

3 混凝土施工抽查紀錄表 26 26 0  

4 測量檢驗紀錄表 5 5 0  

5 土方工程施工抽查紀錄表 2 2 0  

6 基樁施工抽查紀錄表 42 41 1 改善完成 

7 植筋抽查記錄表 17 16 1 改善完成 

8 混凝土異形塊施工抽查紀錄表 10 9 1 改善完成 

9 
堰墩鋼板包覆修復施工抽查紀錄
表 

3 3 0  

10 其他附屬工程施工抽查紀錄表 2 2 0  

合計 153 149 4  

相關電子檔，請詳附件光碟。 

 


